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La finalidad de nuestro trabajo de investigación es dar un análisis comparativo entre 
los sistemas constructivos Drywall y Tradicional, basado en un módulo básico en la 
ciudad de Trujillo – La Libertad, además de ello, realizamos un trabajo de campo. En 
donde nos basamos en la construcción de un muro con las mismas dimensiones la 
cual sirvió para ver las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas 
constructivos. El tipo de investigación es Descriptiva – Comparativa. Para ello 
hallamos 4 factores importantes al momento de efectuar la obra, las cuales son el 
costo de la obra, el tiempo empleado en la obra, las cargas estructurales y un análisis 
sísmico estático; la cual fueron aplicadas tanto en el módulo de proyecto y el trabajo 
del muro en laboratorio. En costos hallamos el valor de m2 en un módulo, donde el 
Drywall fue de S/.804.57 soles y el Tradicional fue de S/.1381.37 soles, en el tiempo 
empleado para el sistema Drywall fue de 48 días hábiles y en el Tradicional fue de 75 
días hábiles, en el metrado de cargas, utilizando el software ETABS V.2016 hallamos 
que el sistema Drywall tiene una carga de 16.78 tn y el sistema Tradicional tiene 43.66 
tn. Para el trabajo de campo también hallamos estos puntos importantes 
comparativos, en el costo para la realización de un muro de albañilería con 2 
columnetas fue de S/.1022.37 soles y en el sistema Drywall costó S/.578.62 soles, en 
el tiempo fue de 24 horas y media para la realización del muro completo de albañilería 
y para el muro en Drywall solo nos tomó el tiempo de 6 horas con una cuadrilla de 2 
personas en ambos sistemas constructivos, y también hallamos las cargas totales del 
muro de Albañilería que es de 2715.87 kg y en el sistema Drywall es de 227.01 kg, la 
cual el área del muro es de 10.66 m2 en ambos casos. En conclusión, determinamos 
que el sistema constructivo Drywall tiene mas ventajas que el sistema Tradicional, 
pero no mejor ya que cada sistema Constructivo tiene sus ventajas y desventajas al 












The main purpose of this research work is to give a comparative analysis between 
Drywall and Traditional construction systems, based on a basic module in the city of 
Trujillo – La Libertad, in addition to that, we carried out field work where we are base 
on the construction of a wall with the same dimensions which served t osee the 
advantages and disadvantage of the different construction systems. The type of 
research is Descriptive - Comparative. For this purpose, we found 4 important factors 
at the time of the execution of the work, which are the cost of the work, the time spent 
on the work, the structural loads and a static seismic analysis; which were applied both 
in the project module and the work of the wall in the laboratory. In costs we found the 
value of m2 in a module, where the Drywall was S/.804.57 soles and the Traditional 
was S/.1381.37 soles, in the time used for the Drywall system was 48 working days 
and the Traditional was 75 working days, in the measurement of loads, using the 
software ETABS V.2016 we found that the Drywall system has a load of 16.78 tn and 
the Traditional system has 43.66 tn. For the field work we also found these important 
comparative points, in the cost for the realization of a masonry wall with 2 columns 
was S/.1022.37 soles and in the Drywall system it cost S/.578. 62 soles, in the time it 
was 24 hours and a half for the realization of the complete masonry wall and for the 
wall in Drywall it only took us 6 hours with a crew of 2 people in both construction 
systems, and we also found the total loads of the masonry wall which is 2715.87 kg 
and in the Drywall system is 227.01 kg, which the area of the wall is 10.66 m2 in both 
cases. In conclusion, we determined that the Drywall construction system has more 
advantages than the traditional system, but not better because each construction 
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1.1 Problema de investigación 
 
En la construcción se vive una época en donde es necesario 
evolucionar continuamente a las nuevas formas y técnicas para edificar 
viviendas con sistemas no convencionales. En la actualidad, ya se 
construyen tabiquería con sistema Drywall con mucha notoriedad a nivel 
mundial, pero el problema en este momento es que hay poco 
conocimiento con respecto al análisis, diseño y construcción de este tipo 
de estructuras. Por lo tanto, sería necesario fomentar el desarrollo de esta 
área de la ingeniería. 
 
Debido al macroscópico avance de la Construcción en El Perú, 
cada vez hay mayor oferta para la construcción de edificaciones de 
diferentes usos, como comercial, de oficinas y para viviendas. Al seguir 
en esta tendencia en el futuro nos espera una gran demanda de 
ampliaciones y remodelaciones en las edificaciones existentes. Debido a 
esto, al construir existe un aumento de la carga muerta en la edificación 
mediante el propio peso de la tabiquería. 
 
Actualmente las remodelaciones y ampliaciones de las 
edificaciones en la ciudad de Trujillo se construyen de material noble, 
aumentando la carga en la estructura y la cimentación; asimismo el costo 
de construcción no es accesible para la población de escasos recursos 
económicos, consecuencia de ello se opta por una nueva alternativa de 
construcción para que esté al alcance de la población y a la vez que 
cumpla con todas las comodidades y normas de seguridad, disminuyendo 
su incidencia en la construcción del edificio y en el costo de la 
cimentación. 
 
De acuerdo con el decano del Colegio de Ingenieros de la Libertad, 
Luis Mesones Odar (2017), nos dio a saber que la mayoría de las 




supervisión de los ingenieros civiles. Opinión semejante dio el especialista 
en gestión de riesgos de la región, Cesar Flores Corbera, quien calculó 
que el 90 % de las construcciones no cuenta con los requisitos dados de 
la norma E.030 para una sismorresistencia que se debe tener. Esto da a 
entender que si sucede un gran sismo de una escala critica, la mayoría 
de las viviendas serán afectadas, dañadas e inclusos se desplomarían. 
(Fernando, 2017) 
 
Actualmente en la ciudad de Trujillo se construye mediante el 
sistema convencional, que representa las técnicas constructivas más 
difundidas en nuestro país. Existen un gran número de edificaciones que 
presentan un déficit de infraestructura y para cubrirlo se hace la 
ampliación con material noble, sobrecargando a la construcción que se 
convierte en un peligro ante un eventual sismo. Prácticamente se 
desconoce del sistema no convencional mediante la construcción en seco 
o sistema drywall, que se convierte en una alternativa porque es más 
ahorrador que la tradicional hecha de cemento y ladrillo. Es por eso que 
plantearemos un proyecto de 2 módulos de sistema tradicional y Drywall 
en la ciudad de Trujillo, distrito de Huanchaco para sacar el análisis 
sísmico, de cargas, costos y tiempo en los 2 sistemas constructivos a 
comparar. 
 
Figura 1 Ampliación de un 2do piso con déficit estructural 













1.1.1 Formulación del Problema 
 
¿Cuál es la diferencia del sistema constructivo drywall y el sistema 
constructivo tradicional aplicando en módulos basicos de la ciudad de 




1.2.1 Objetivo General 
 
Hacer el análisis comparativo del sistema constructivo Drywall y 
el sistema constructivo tradicional en un módulo básico de la ciudad de 
Trujillo – La Libertad. 
 
1.2.2  Objetivos específicos 
 
1. Realizar un análisis sísmico estático de un módulo del sistema 
constructivo tradicional vs el sistema constructivo Drywall en el 
programa ETABS. 
2. Realizar un cuadro comparativo del costo total de construcción, 
entre un sistema tradicional vs el sistema no convencional 
Drywall. 
3. Determinar el tiempo de construcción con el sistema constructivo 
tradicional y el sistema Drywall en módulos de construcción. 













1.3  Justificación del estudio 
 
Este proyecto surge como una respuesta para una solución al 
déficit de infraestructura existente en las edificaciones en la ciudad de 
Trujillo – La Libertad debido a que en la actualidad la demanda de 
vivienda, así como mercantil se encuentra en crecimiento. Ante esta 
problemática se plantea la construcción con el sistema drywall las 
ampliaciones de viviendas y centros comerciales por ser más económico, 
operativa, técnica y legal. 
En el sistema drywall es una construcción sismo resistente ya que 
las paredes absorben correctamente los movimientos provocados por un 
sismo, disminuyendo al mínimo el peligro de daño y derrumbamiento de 
dichas paredes. 
 
(JJ Consultores e Importadores SAC, 2020), indica “El sistema 
drywall es el único en el país que cuenta con una resolución ministerial, 
oficialmente reconocida por el Ministerio de Vivienda y SENCICO. La 
resolución certifica poder construir edificaciones de hasta 2 niveles, 
utilizando 100% estructura de acero galvanizado con 















II. MARCO DE REFERENCIA 
2.1 Antecedentes del estudio 
 
2.1.1 Internacional 
• López, C. (2017) en su tesis “Estudio y análisis comparativo entre 
el sistema constructivo tradicional en hormigón armado con el sistema de 
construcción liviana aplicado a viviendas de interés social del sector rural 
de la zona 8 provincia del Guayas”, se propuso Establecer comparación 
entre los sistemas tradicionales de edificación y el sistema de 
construcción ligera de viviendas de interés social con la selección de 
materiales y procesos constructivos para un diseño de solución 
habitacional segura y al menor costo posible. Su metodología fue basada 
en dos enfoques principales que son el enfoque cualitativo y el enfoque 
cuantitativo, de tipo exploratoria. En este estudio se llegó a la conclusión 
que: los costos entre el sistema tradicional y el sistema liviano en seco 
están casi a la par, pero con la diferencia de que la vivienda con el sistema 
liviano en seco tiene mejores acabados en estética que la vivienda 




• Universidad Católica los Ángeles Chimbote. (2018), elaboró el 
expediente técnico “Construcción de 2 aulas pre fabricadas de la Uladech 
católica filial Lima” proponiéndose mejorar la Infraestructura académica 
para alumnas y alumnos de la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote sede san juan de Lurigancho – Lima, mediante el uso del 
sistema no convencional Drywall, contemplando lo siguiente:  
• Construcción de tabiquería drywall, coberturas. 
• Colocación de cielo raso. 
• Carpintería metálica y madera. 
• Instalaciones eléctricas, voz y data. 




En el proceso de formulación se tomó como base las siguientes 
bases al Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento de 
Metrados y Costos y Presupuestos (ICG). 
 
• Córdova, L. y Espinoza, M. (2018), en su tesis: “Costos de 
construcción de obras utilizando materiales aligerados, Drywall en la 
empresa Avelino Construcciones EIRL – CUSCO” la presente tesis tiene 
como objetivo constituir los precios de construcción de obra utilizando 
materiales aligerados, drywall en la empresa Avelino construcciones 
EIRL, este tipo de investigación es descriptivo, de enfoque cuantitativo, 
y no experimental. En conclusión, los costos en las construcciones de 
dicha empresa mediante la tabla 1 se desconoce debido a la oferta que 
tienen los mercados en costos en un 70% y 20% que se ejecuta de forma 
empírica y 10% técnicamente. 
También se pudo investigar que en la empresa no aplican la 
fórmula polinómica para los precios, la cual es necesariamente para 
realizar los costos en donde un 70% los encuestados no saben si se 
aplica dicha fórmula y un 30 % indica que no se aplica dicha fórmula. 
 
2.1.3 Local 
• CY SG LEAN (2018), En la ciudad de Trujillo, construyó el 
cuarto piso de la C.C. Plaza Toros con el sistema Drywall. CY SG LEAN 
es una empresa constructora la cual se encargó de mejorar la C.C. Plaza 
de toros en Trujillo. 
Basándose en el análisis comparativo de tiempo, costo y 










• Saavedra, J. (2016) en su tesis “Análisis comparativo de tiempo 
y costo de la construcción de una vivienda con el sistema tradicional 
versus una vivienda con el sistema drywall”, en donde propuso analizar 
la diferencia de costo y tiempo de la construcción de una vivienda con el 
sistema tradicional versus el sistema Drywall, y formular un modelo 
operativo de planificación estratégica. La investigación culminó con los 
siguientes resultados: Cualquier cambio de temperatura producida en el 
ambiente el sistema Drywall se adecua de una manera más rápida y fácil. 
El sistema Drywall, no genera muchos inconvenientes frente a un sismo 
con respecto al sistema tradicional, por ser un material ligero y flexible 
que se adapta a las deformaciones que se pueden producir. Tiene una 
ventaja tanto económica como temporal. Los tiempos de ejecución en 
obra, son más cortos en el sistema Drywall que en el tradicional. También 
se establece que en el ambiente donde se labora no es tan contaminante 




2.2 Marco Teórico 
 
2.2.1 Sistema de Construcción Convencional 
 
Es el procedimiento de construcción más extendido y antiguo. 
Su éxito se debe a la solidez, nobleza y resistencia. Elaborado por 
paredes portantes (ladrillo, bloques, etc) u hormigón. Revoques 
interiores, instalaciones sanitarias, eléctricas y varios diferentes tipos de 
techo. Es un sistema con una rigidez impecable. Los equipos para utilizar 
en este tipo de estructura son simples como la mano de obra, es decir 









2.2.1.1 Principales Características. 
 
“En la actualidad gran parte de las construcciones que se realizan 
son llevadas a cabo mediante sistemas constructivos convencionales” 
(PROPIEDADES UY, 2016). Las principales características del sistema 
constructivo convencional son: 
 
• Los muros de ladrillo de hormigón se conocen por tener una muy 
buena amplitud portante, ósea que soportaran una planta entera con 
ningún refuerzo adicional. En alturas mayores se puede agregar refuerzos 
o poner más pilares. 
 
• Este proceso constructivo se caracteriza por tener muros que 
contienen mucha masa a comparación de los otros métodos como el de 
madera y la estructura de acero. Esto nos da la ventaja de permitir su uso 
como aglomeración de carlor dentro de un diseño especial de tipo 
bioclimático. 
 
• Cabe mencionar también que los muros tienen un buen 
comportamiento en lo acústico por su cuenta al margen del apoyo que 
aporta el aislamiento adjuntado. 
 
• Es importante mencionar que este método de construcción al ser 
de construcción húmeda y dar una mayor demanda de tiempo en el 
desarrollo constructivo, tiene la ventaja de hacer más fácil las 
modificaciones que se requiera sobre el diseño propuesto. 
 
• Continuando con las ventajas, este sistema tiene la peculiaridad 
de incorporar de un modo más fácil la solución de fachadas ventiladas. 
 
• Como en todo sistema constructivo tiene sus desventajas. Es un 
método de construcción lenta y por lo tanto cara, además tiene la 




por ejemplo, cuando se realiza una pared, al terminarla se debe picar para 
la instalación de tuberías y conexiones. A pesar de eso sabemos que es 
el tipo de construcción más antigua y también uno de los mas usados a 
nivel mundial, la cual se debe a su éxito en la rigidez y durabilidad. Al 
realizar tipo de construcciones nobles, durables y solidas se utilizará este 
sistema constructivo ya que será mejor en todo aspecto. 
 
2.2.1.2 Sistema constructivos modernos. 
Los sistemas constructivos tradicionales, se han reemplazado por 
entramos estructurales o métodos reticulares, fruto del desarrollo del 
hormigon armado y de las estructuras metálicas. “Los sistemas 
constructivos modernos se basan en la separación de funciones. Se separa 
la estructura, cumpliendo esta la función de integridad, del cerramiento, 




2.2.1.2.1 Estructuras reticulares. 
Los sistemas constructivos reticulares de vigas y pilares, se basan 
en la separación de la estructura de los elementos de fachada. “Al 
independizarse la estructura, de los elementos de fachada, estas fachadas 
se han venido aligerando paulatinamente, componiéndose los 
cerramientos, de capas cada vez más delgadas de distintos materiales, 
para no perder confort térmico” (Lirola, 2020). 



























Fuente: (Lirola, 2020) 
 
2.2.1.2.2 Sistema constructivo de entramado de acero o Steel framing.  
Es un sistema constructivo en el que las estructuras convencionales 
de vigas y pilares se dispersan en un entramado de perfiles de acero de 
pequeño diámetro, que acompañado de los paneles estructurales con los 
que se arriostra, se da estabilidad a los diferentes elementos de 
cerramiento que componen una casa. “Este sistema es el mismo que se 
viene utilizando desde hace mucho tiempo en América del norte, pero en 
este caso sustituyendo los entramados de madera de las casas 
americanas y canadienses, por entramados de acero galvanizado” (Lirola, 
2020). 
 
2.2.2 Sistema de construcción no Convencional 
“Es un sistema de construcción de gran crecimiento, que es utilizado 
a nivel mundial, se le conoce también con el nombre deconstrucción liviana 
en seco y su principal característica es que en su &proceso de construcción 





a) SISTEMA DRYWALL 
• Definición. 
El sistema Drywall es un método constructivo no 
convencional, que no utiliza agua en su instalación, por eso su 
nombre en inglés Drywall, que significa pared seca. Este tipo de 
sistemas de construcción ha evolucionado el sistema Tradicional. 
Primero, porque es más económico que el sistema tradicional basada 
en cemento y ladrillo. Además, por la velocidad de su trabajo y de 
aligerar cargas. También, por ser fuerte contra el fuego, térmico, 
acústico y sismorresistente. Las instalaciones de muros en Drywall 
nos permite hacer instalaciones de interiores eléctricas, sanitarias, de 
cable y teléfono, entre otros, además de contar con barras de vapor 
en su interior. El material Drywall esta hecho por una estructura de 
acero galvanizado, unidos por tornillos y luego son revestidos por 
placas de yeso al interior y fibrocemento superboard en el exterior. 
(JJ Consultores e Importadores SAC, 2020) 
 
• Características del Sistema Drywall. 
“Las características de este sistema constructivo permiten la 
utilización en cualquier diseño, desde tabiques divisorios y cielos 
rasos planos y curvos hasta columnas cilíndricas, revestimientos 
arcos y bóvedas” (Cuchillo Caytuiro, 2015) 
 
• Usos del Drywall. 
El sistema constructivo Drywall se puede emplear en toda 
clase de proyecto, tal como residenciales, comerciales, industriales e 
instituciones, en obras nuevas, remodelaciones o ampliaciones. Se 
puede desarrollar una casa completa prefabricada en Drywall. 
Depende mucho de la estructura que se usara, en cada rubro o 





















Fuente: Elaboración Propia 
 
• Ventajas del Sistema Drywall. 
Lo primero, es porque el Drywall es un material mucho más 
ahorrador que el tradicional, en el que se disminuye has un 35% en 
comparación con el sistema tradicional. Lo segundo es que para la 
instalación de este sistema es mucho más rápido que el tradicional, 
una mayor facilidad para el proceso e instalación de conexiones 
eléctricas y sanitarias, con materiales muy simples y económicos 
para instalar en las planchas. Lo tercero, es por su peso estructural, 
que para la movilidad es más fácil hacerlo y no requiere de 
maquinarias pesadas para su acarreo. La cuarta ventaja es que 
cuenta con un ambiente térmico evitando perdidas de energía en 
lugares con aparatos de aire acondicionado o calefacción debido a 
su sistema de conductibilidad térmica de 0.38Kcal/mh°C. Quinto, es 
un material que resiste al fuego y los aparatos eléctricos. Cada placa 
de Drywall contiene 20 % de agua cristalizada que, al momento de 
conectar con el fuego, este elemento se libera para disminuir el 




conductor de rayos, ya que la estructura metálica conduce las 
descargas eléctricas directo a la tierra. Sexto, es una estructura 
antisísmica por sus cargas aligeradas manteniéndose firme y 
evitando daños materiales y estructurales. Séptimo, cuenta con 
certificación del ASTM con un material de grandes propiedades 
acústicas, con menos ambiente de ruido. Octavo, es un material 
durable que no se debilita por los cambios de temperatura y 
humedad. En lo interno, no contiene nada de oxidación, en la 
superficie esta recubierta de una capa protectora de zinc o 
galvanizado que le da una larga vida útil al material. Noveno, es que 
es un material amigable con el ambiente ya que es una estructura 
de acero 100 % reciclable, además en el proceso de montajes 
produce menos desperdicios o residuos tóxicos. Decir que, este 
material puede ser reutilizable, ya que cuenta con placas hechas 
para una re-ciclación al 80 %. (Villa Abad, 2018) 
 
b) PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
El sistema Drywall está constituido por estructuras de perfiles 
metálicos, recubiertas con placa de yeso (cartón-yeso) que ofrecen 
múltiples opciones de aplicación y diseño; no sólo en nuevas 
construcciones sino también en remodelaciones o reparaciones. 
 
La instalación de la estructura se hace de forma horizontal 
sobre una superficie nivelada, primero se construye un armazón 
metálico conformado por tres parantes de lamina delgada, los 
cuales son los materiales verticales que se juntan a los canales 
horizontales con 2 pernos auto perforadores por ambos lados. Ya 
armada la estructura metálica del muro, se pondrá una de las 2 
placas externas fajándolas cada 30 cm con los pernos auto 
perforadores verticales, luego se coloca el muro donde estará 






c) PERFIL TECNICO DE DRYWALL (TUPEMESA) 
Los perfiles estructurales para Drywall Tupemesa, con 
espesor de 0.90 mm, están diseñados para hacer de su 
construcción un proyecto sismorresistente. 
































Figura 5 Perfil no Estructural 





























Nota:  Los perfiles no estructurales han sido diseñados para un uso versátil en 
el sistema constructivo drywall. 





La construcción con el sistema Drywall ha adquirido mucha 
popularidad en nuestro país. A causa a las grandes ventajas que 
brinda comparado con otros sistemas constructivos como el 
prefabricado y la construcción tradicional. Porque es fácil de instalar, 
liviano, térmico, acústico y sismo resistente. 
Sin embargo, para que el sistema constructivo Drywall 
trabaje correctamente se debe cumplir con reglas para que su 
construcción sea segura y confortable. (TUPEMESA, 2019) 
 
1) Los muros portantes deben construirse con perfiles 
estructurales de espesor de 0.90 mm. 
 
2) Los parantes estructurales deben estar separados de eje a 
eje a 40.7 cm. 
 
3) Los muros no portantes, divisiones y tabiquerías simple se 
deben construir con perfiles no estructurales de espesor 0.45 
mm. 
 
4) Los parantes no estructurales deben estar separados de eje 
a eje 61 cm. 
 
5) Los tijerales son construidos con perfiles estructurales y el 
espaciamiento entre tijerales es de 0.80 m a 1.20 m. 
 
6) Los perfiles omegas son para el soporte de coberturas, y 










2.2.3 Programa ETABS 
 
Es un software moderno e innovador para el análisis estructural y 
dimensionamiento de edificaciones, es la consecuencia de 40 años de una 
buena investigación y crecimiento continuo, brinda herramientas únicas de 
modelado y visualización de objetos 3D, de una alta calidad y capacidad 
de dominio analítico, lineal y no lineal, opción de dimensionamiento 
sofisticadas, y que rodean una amplia gama de materiales, gráficos de alta 
calidad, informes y diseños esquemáticos que conmueven un sencillo 
análisis y resultados buenos. (Esarte Eseverri, 2020) 
 
2.2.3.1 Características y funcionalidades. 
 
• Ventanas 
ETABS brinda de una interfaz única donde es factible modelar, 
analizar, dimensionar, detallar, y generar informes. Mediante el model 
explorer que nos permite acceder a los objetos velozmente, además de las 
propiedades y reportes. 
 


















• Navegación rápida 
 
























• Hardware de Gráficos 
Los gráficos Direct X con gráficos acelerados por hardware 



























ETABS tiene una extensa selección de plantillas para hacer 
velozmente un modelo. En este transcurso es factible definir la malla y 


























Fuente: (Esarte Eseverri, 2020) 
 
• Modelo Analítico 
Facilidad en definir vistas personalizadas y alzados para visualizar 
y manejar los modelos analíticos del edificio a modelar. 
 


















 Nota: Visualización de los elementos finitos de la estructura y conectividad 
entre muros, barras, Shell y malla de elementos finitos 
Fuente: (Esarte Eseverri, 2020) 
 
 
• Modelo Físico 
Facilidad en definir vistas personalizadas y alzados para visualizar 
y manejar los modelos físicos del edificio a modelar. 
 



















Nota: Visualización del modelo a través de objetos, con indicación de los 
puntos de inserción, rotaciones de los ejes locales y geometría. 






2.3 Marco Conceptual 
 
• Sobrecarga. 
“Exceso de carga que puede tener que soportar 
una estructura excepcionalmente, que debe tenerse en cuenta cuando 
se calcula la resistencia de los elementos” (CONSTRUMÁTICA, 2018). 
 
• Carga Muerta. 
“Es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, 
tabiques y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su 
peso propio, que se propone sean permanentes o con una variación en 
su magnitud, pequeña en el tiempo”(Reglamento Nacional de 
Edificaciones, 2017).  
 
• Carga Viva. 
“Es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles 
y otros elementos movibles soportados por la edificación” (Reglamento 
Nacional de Edificaciones, 2017). 
 
• Drywall. 
“Drywall es un panel hecho de yeso presionado entre dos hojas 




“Parantes de acero galvanizado hechas por 2 alas de longitud de 
38mm y por un alma de longitud variable. Las alas son moleteadas para 
permitir la fijación de tornillos auto rascantes” (Sistema de Construcción 










“Elemento de colocación horizontal de acero galvanizado 
compuesta por dos alas de igual longitud de 25mm y por un ala de 
longitud variable: 39mm, 65mm o 90mm. Se proveen en largos estándar 
de 3.00 m” (Sistema de Construcción en Seco Drywall, 2010). 
 
• Perfil Omega. 
“Perfil de sección trapezoidal construido en acero galvanizado de 
60 x 22 mm. Se proveen en largos estándar de 2 m” (Sistema de 
Construcción en Seco Drywall, 2010). 
 
• Tarugo. 
Es un componente utilizado para consolidar un tornillo en un lugar 
o elemento estructural como pueden ser una pared, un panel, un 
mueble, etc. Hay varios tipos de tacos, cada uno con un uso específico. 
El material del taco varía según su uso, los hay de plástico, de metal y 
también químicos. (EDUCALINGO, 2019) 
 
• Tornillo. 
“Elemento metálico utilizado para una fijación momentánea de 
piezas entre sí, que mediante una fuerza de torsión se puede introducir 




“Muro no estructural que concede a separar ambientes recientos, 
siendo un elemento que se puede construir en cualquier parte del 
interior siempre y cuando no soporte cargas” (ArchDaily Perú, 2014). 
 
• Sismo. 
“Es la vibración de la tierra producida por una rápida liberación 
de energía a causa del deslizamiento de la corteza terrestre a lo largo 





“Es un software innovador y revolucionario para el análisis 
estructural y dimensionamiento de edificios, resultado de 40 años de 
investigación y desarrollo continuo” (Esarte Eseverri, 2020). 
 
 
2.4 Sistema de Hipótesis 
 
Un eficiente análisis comparativo entre los sistemas Drywall y 
tradicional, en la construcción; nos permitirá saber que el sistema constructivo 
Drywall será mejor para los módulos básicos de la ciudad de Trujillo. 
 
2.4.1 Variables independiente y dependiente 
 
2.4.1.1 Variable independiente (X1). 
 
• Diseño constructivo en Drywall como alternativa para mejorar las 
construcciones. 
 
2.4.1.2 Variable dependiente (Y1). 
 

















Tabla 1 Variable dependiente e independiente 
Variable dependiente e independiente 
VARIABLE DIMENSION INDICADOR UNIDAD INSTRUMENTOS 
X1 
Nivel de satisfacción 
de la población con el 
diseño constructivo 
Drywall. 
Porcentaje de la 
construcción con 
el sistema 
Drywall en la 











Reducción del tiempo 
en la construcción, en 









Nota: Se describe los elementos que se emplearan y el procedimiento para 
llegar al objetivo planteado. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
III. METODOLOGÍA EMPLEADA  
3.1 Tipo y nivel de investigación  




3.1.2 Nivel de investigación 
 
• Descriptiva Comparativa 
 







En la ciudad de Trujillo, distrito El Porvenir 
Figura 12 Ubicación Trujillo – La libertad 














El análisis comparativo de los sistemas tradicional y no tradicional se 
harán de acuerdo con los módulos básicos de la ciudad de Trujillo. 
 
3.3 Diseño de investigación  
 
El diseño de investigación es de tipo descriptiva – comparativa, 
que nos permitió comparar las ventajas de tiempo, costo y estructural del 
método constructivo tradicional y el sistema constructivo Drywall en un 
módulo básico en la ciudad de Trujillo – La Libertad. 
 
 
La investigación descriptiva está guiada a explicar o conocer las 
razones causales de la presencia de ciertos sucesos “busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 
que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernandez 




o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o variables a las que se refieren. 
Según Sánchez y Reyes (2006). “Parte de la consideración de dos 
o más investigaciones descriptivas simples; esto es, recolectar 
información relevante en varios muestra con respecto a un mismo 
fenómeno y luego caracterizar este fenómeno en base a la comparación 
de los datos recogidos”. 
 









M1= Sistema constructivo tradicional en un módulo básico en la ciudad de 
Trujillo – La Libertad. 
M2= Sistema constructivo Drywall en un módulo básico en la ciudad de Trujillo 
– La Libertad. 
 
O1= Análisis comparativo en el sistema constructivo tradicional en un módulo 
básico de Trujillo. 
O2= Análisis comparativo en el sistema constructivo Drywall en un módulo 













3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 
 
Tabla 2 Técnias e instrumentos de datos 
Técnicas e instrumentos de datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5 Procesamiento y análisis de datos 
 
Se iniciará con los datos generales que describe a los materiales del 
sistema constructivo. 
Se hará un análisis sísmico estático de un módulo básico de un 
sistema constructivo convencional vs el sistema constructivo no 
convencional en el programa Etabs.  
Los planos del sistema constructivo serán procesados mediante el 
programa AutoCAD, cumpliendo con los parámetros establecidos en las 
normas vigentes. 
Con el Microsoft Excel se procesarán los datos adquiridos en 
campo, que nos permitirá determinar el análisis comparativo de los 
sistemas constructivos. 
Finalmente se procederá a evaluar el mejor sistema constructivo 
basándonos en las características principales como el tiempo, lo 
económico, lo estructural. Para un buen desarrollo constructivo en los 
módulos básicos de la ciudad de Trujillo.  
TECNICAS INSTRUMENTOS 
Antecedentes del tema Laptops, libros, internet 
Elaboración de planos y 
Modelamientos sísmicos AutoCAD, ETABS 
Cálculos de datos Microsoft Excel 
Cumplimiento de las 
leyes 






IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1.1 Presupuesto de un módulo con el sistema constructivo tradicional 
4.1.1.1 Planos. 
 






























Tabla 3 Vanos Puertas 









Fuente: Elaboración propia 
 






















TIPO ANCHO ALTO CANT. Material 
P1 0.90 2.40 1 Metalica 
P2 0.90 2.40 1 Contraplacada 
P3 0.80 2.40 2 Contraplacada 
P4 0.70 2.40 1 Contraplacada 
TOTAL 5   
VENTANAS 
TIPO ANCHO ALTO ALF. Material 
V1 1.40 1.40 1 Sistema directo Marco de Aluminio 
V2 1.00 1.40 1 Sistema directo Marco de Aluminio 
V3 1.00 1.40 1 Sistema directo Marco de Aluminio 
V4 0.80 0.40 1 Vidrio Catedral 




Figura 14 Plano de cortes 



































Figura 15 Plano de cimentación 



































Figura 16 Plano losa aligerada 



































Figura 17 Plano de instalaciones eléctricas 








































































Figura 19 Plano agua fría 



































4.1.1.2 Calculo del costo y tiempo del sistema tradicional. 
Para la ejecución del sistema tradicional se estableció los siguientes 
rubros: 
Tabla 5 Rubros Albañileria 
Rubros Albañileria 
RUBRO DESCRIPCIÓN 
1 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR    
2 EXCAVACION DE ZANJAS  P/ CIMIENTOS HASTA H=1.00 MTS DE PROFUNDIDAD 
3 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION 
4 CIMIENTOS CORRIDO CONCRETO : 1:10 + 30 % P.G. 
5 SOBRECIMIENTO - MEZCLA  CH:  1:8 + 25% P.M. 
6 SOBRECIMIENTO : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 60 CM. 
7 FALSO PISO CONCRETO C:H / 1:8, e=4" 
8 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 
9 ZAPATAS: ACERO  fy=4200 kg/cm2 
10 COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 
11 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
12 COLUMNAS: ACERO  fy=4200 kg/cm2 
13 VIGAS:CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 
14 VIGAS:ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   
15 VIGAS ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 
16 LOSA ALIGERADA : CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
17 LOSA ALIGERADA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
18 LOSA ALIGERADA : LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. 
19 LOSA ALIGERADA : ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 
20 MURO LADRILLO  DE SOGA TIPO KING KONG 
21 TARRA FROTACHADO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 41:5 E=1.5CM(BAÑO) 
22 TARRA FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 41:5 E=1.5CM (FACHADA) 
23 VESTIDURA DE DERRAMES E=1.5 CM MEZCLA 1:5 (PUERTAS Y VENTANAS) 
24 TARRAJEO CIELO RAZO MEZCLA 1:5 (BAÑO Y VOLADIZO) 
25 PISO DE CEMENTO PULIDO ESP. 2" DE 1.8 CEMENTO-HORMIGON 
26 PISO DE CERAMICO 30 cm x 30 cm EN EL BAÑO COMPLETO (INCLUYE SARDINEL) 
27 ENCHAPADO EN ZONAS HUMEDAS (LAVADERO DE COCINA Y LAVADERO DE ROPA) 
28 PARED DE BAÑO ENCHAPADA EN MAYOLICA H=1.20 MT. 
29 POZA DE DUCHA ENCHAPADA EN MAYOLICA H= 1.80 MT. 
30 PUERTA CONTRAPLACADA C/SOBRELUZ TRIPLAY LUPUMA MARCO MADERA 4"X2" 
31 PUERTA METALICA CON SOBRELUZ INCL. COLOCACION Y ACCESORIOS (INCL VIDRIO CATEDRAL DOBLE) 
32 CERRADURA DOBLE  PERILLA PARA DORMITORIO BAÑO Y SALIDA POSTERIOR 
33 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 2 GOLPES 
34 VIDRIO DE 6mm PARA SOBRELUZ EN PUERTAS CONTRAPLACADAS 
35 SISTEMA DIRECTO VIDRIO DE 6mm PARA VENTANAS V-1 AL V-4 
36 PINTURA LATEX PARA  MUROS EXTERIORES (FACHADA) 
37 INODORO TANQUE BLANCO DE LOZA BLANCA INCLUYE COLOCACCION Y ACCESORIOS 
38 LAVATORIO ECONOMICO NACIONAL DE LOZA BLANCA INCLUYE COLOCACCION Y ACCESORIO 




40 LAVADERO DE ROPA DE GRANITO INCLUYE COLOCACION 
41 LLAVE PARA DUCHA CROMADA + CANASTILLA 
42 LLAVE DE BRONCE PARA LAVADERO DE GRANITO 
43 GRIFERIA CROMADA PARA LAVATORIO 
44 GRIFERIA CROMADA TIPO CISNE PARA LAVATORIO DE COCINA 
45 REGADERA DE DUCHA PVC 
46 SALIDA DE DESAGUE PVC 2" Y 4" 
47 TUBERIA PVC  SAL 2" Y 4" 
48 REJILLA CROMADA PARA DUCHA DE 2" 
49 SUMIDERO CROMADO DE 2" 
50 REGISTRO ROSCADO CROMADO DE 2" 
51 CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 12" X 24" 
52 SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 2" 
53 SALIDA DE AGUA FRIA 
54 TUBERIA PVC SALIDA CLASE 10 SP 1/2" 
55 VALVULA DE  COMPUERTA DE 1/2" 
56 CABLE DE TOMA TIERRA DE 16mm 
57 TUBERIA PVC SEL 1" 
58 TUBERIA PVC SEL 3/4" 
59 PLACA DE INTERRUPTORSIMPLE Y TOMACORRIENTE 
60 SALIDA DE TECHO 
61 TABLERO GENERAL - INCLUYE 3 LLAVES TERMOMAGNETICAS 
62 CABLE TW 2.5MM2  
63 CABLE TW 1.5 MM2 
 
Fuente: Elaboracion propia utilizando el programa EXCEL 
 
 
• Hallaremos los análisis de precios unitarios de las partidas para el cálculo 
del presupuesto. (Anexos) 
• Al final compararemos los resultados del presupuesto general del sistema 











4.1.1.3 Presupuesto General. 
Tabla 6 Presupuesto general Tradicional 
Presupuesto general Tradicional 
PRESUPUESTO DE OBRA 
 
 
MODULO BASICO DE VIVIENDA  
 
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO                 
AUTORES 
LEON ANGULO TORIBIO APOLINAR                   
VILCA PIMENTEL CHRISTIAN GABRIEL                   
              
DISTRITO TRUJILLO           
PROVINCIA TRUJILLO FECHA: 2020 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD AREA TERRENO 52.38 
ITEM DESCRIPCION 
  
UND. MET. PRECIO SUB TOTAL SUB TOTAL   
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
     
176.00 
01.01.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR     
 
m2 52.38 3.36 176.00  
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
   
727.14 
02.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS  P/ CIMIENTOS HASTA H=1.00 MTS DE 
PROFUNDIDAD 
  
m3 15.57 39.67 617.66  
02.02.00 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION 
    
m2 52.38 2.09 109.47  
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 




03.01.00 CIMIENTOS CORRIDO CONCRETO : 1:10 + 30 % P.G. 
   
m3 15.57 326.30 5080.49  
03.02.00 SOBRECIMIENTO - MEZCLA  CH:  1:8 + 25% P.M. m3 1.77 368.95 653.04  
03.03.00 SOBRECIMIENTO : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 60 CM. m2 43.75 50.73 2219.44  
03.04.00 FALSO PISO CONCRETO C:H / 1:8, e=4" 
    
m2 45.36 49.80 2258.93  






     
04.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 m3 3.46 581.98 2013.65  
04.01.02 ZAPATAS: ACERO  fy=4200 kg/cm2 kg 49.90 4.26 212.57  
04.02.00 COLUMNAS 




04.02.01 COLUMNAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 m3 3.46 418.17 1446.87  
04.02.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 27.54 43.11 1187.25  
04.02.03 COLUMNAS: ACERO  fy=4200 kg/cm2 kg 189.68 4.45 844.08  
04.03.00 VIGAS  
   
  
04.03.01 VIGAS:CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 m3 2.58 405.77 1046.89  
04.03.02 VIGAS:ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   m2 17.21 50.80 874.27  
04.03.03 VIGAS ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 282.28 4.19 1182.75  
04.04.00 LOSAS ALIGERADAS 
   
  
04.04.01 LOSA ALIGERADA : CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.85 355.43 1012.98  
04.04.02 LOSA ALIGERADA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 32.58 52.40 1707.19  
04.04.03 LOSA ALIGERADA : LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm. und. 285.00 2.79 795.15  
04.04.04 LOSA ALIGERADA : ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg. 258.74 4.31 1115.17   
05.00.00 MUROS Y TABIQUES                   5587.10 
05.01.00 MURO LADRILLO  DE SOGA TIPO KING KONG         m2 82.26 67.92 5587.10   
06.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
         
2122.41 
06.01.00 TARRA FROTACHADO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 41:5 E=1.5CM(BAÑO) 
  
m2 15.11 21.64 326.98 
 
06.02.00 TARRA FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 41:5 E=1.5CM (FACHADA) 
 
m2 6.30 23.33 146.98 
 
06.03.00 VESTIDURA DE DERRAMES E=1.5 CM MEZCLA 1:5 (PUERTAS Y VENTANAS) 
  
m2 8.47 11.88 100.62 
 
06.04.00 TARRAJEO CIELO RAZO MEZCLA 1:5 (BAÑO Y VOLADIZO) 
   
m2 52.38 29.55 1547.83 
 
07.00.00 PISOS Y CONTRAPISOS 
         
2477.87 
07.01.00 PISO DE CEMENTO PULIDO ESP. 2" DE 1.8 CEMENTO-
HORMIGON 
   
m2 49.30 43.39 2139.13 
 
07.02.00 PISO DE CERAMICO 30 cm x 30 cm EN EL BAÑO COMPLETO (INCLUYE 
SARDINEL) 
  
m2 4.68 72.38 338.74 
 
08.00.00 REVESTIMIENTOS 
         
1052.75 
08.01.00 ENCHAPADO EN ZONAS HUMEDAS (LAVADERO DE COCINA Y LAVADERO DE ROPA) 
 
m2 1.70 63.19 107.42 
 
08.02.00 PARED DE BAÑO ENCHAPADA EN MAYOLICA H=1.20 MT. 
   
m2 6.20 63.19 391.78 
 
08.03.00 POZA DE DUCHA ENCHAPADA EN MAYOLICA H= 1.80 MT. 
   
m2 8.76 63.19 553.54 
 
09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 
    
762.24 
09.01.00 PUERTA CONTRAPLACADA C/SOBRELUZ TRIPLAY LUPUMA MARCO MADERA 4"X2" Und 4.00 190.56 762.24 
 
10.00.00 CARPINTERIA DE METALICA         345.24 
10.01.00 PUERTA METALICA CON SOBRELUZ INCL. COLOCACION Y ACCESORIOS (INCL VIDRIO CATEDRAL DOBLE) Und 1.00 345.24 345.24 
 
11.00.00 CERRAJERIA           382.58 
11.01.00 CERRADURA DOBLE  PERILLA PARA DORMITORIO BAÑO Y SALIDA POSTERIOR Pza 4.00 76.82 307.28 
 
11.02.00 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 2 GOLPES pza 1.00 75.30 75.30   




12.01.00 VIDRIO DE 6mm PARA SOBRELUZ EN PUERTAS CONTRAPLACADAS P2 12.37 25.40 314.20 
 
12.02.00 SISTEMA DIRECTO VIDRIO DE 6mm PARA VENTANAS V-1 AL V-4 P2 50.00 25.41 1270.50 
 
13.00.00 PINTURA 
          
220.55 
13.01.00 PINTURA LATEX PARA  MUROS EXTERIORES (FACHADA) 
   
m2 19.50 11.31 220.55 
 
14.00.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
        
939.34 
14.01.00 INODORO TANQUE BLANCO DE LOZA BLANCA INCLUYE COLOCACCION Y ACCESORIOS 
 
Pza. 1.00 237.93 237.93 
 
14.02.00 LAVATORIO ECONOMICO NACIONAL DE LOZA BLANCA INCLUYE COLOCACCION Y ACCESORIO 
 
Pza. 1.00 130.19 130.19 
 
14.03.00 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDBLE INCLUYE COLOCACION 
  
Pza. 1.00 200.19 200.19 
 
14.04.00 LAVADERO DE ROPA DE GRANITO INCLUYE COLOCACION 
   
Pza. 1.00 90.19 90.19 
 
14.05.00 LLAVE PARA DUCHA CROMADA + CANASTILLA 
    
Pza. 1.00 60.42 60.42 
 
14.06.00 LLAVE DE BRONCE PARA LAVADERO DE GRANITO 
   
Pza. 1.00 80.42 80.42 
 
14.07.00 GRIFERIA CROMADA PARA LAVATORIO 
    
Pza. 2.00 25.00 50.00 
 
14.08.00 GRIFERIA CROMADA TIPO CISNE PARA LAVATORIO DE 
COCINA 
   
Pza. 1.00 50.00 50.00 
 
14.09.00 REGADERA DE DUCHA PVC 
     
Pza. 1.00 40.00 40.00 
 
15.00.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
        
1085.67 
15.01.00 SALIDA DE DESAGUE PVC 2" 
     
Pto. 3.00 26.94 80.82 
 
15.02.00 SALIDA DE DESAGUE PVC 4" 
     
Pto. 2.00 39.96 79.92 
 
15.03.00 TUBERIA PVC  SAL 2" 
     
Ml. 12.00 20.17 242.04 
 
15.04.00 TUBERIA PVC  SAL 4" 
     
Ml. 12.00 15.17 182.04 
 
15.05.00 REJILLA CROMADA PARA DUCHA DE 2" 
    
Und. 1.00 8.00 8.00 
 
15.06.00 SUMIDERO CROMADO DE 2" 
     
Und. 2.00 69.00 138.00 
 
15.07.00 REGISTRO ROSCADO CROMADO DE 2" 
    
Und. 1.00 34.04 34.04 
 
15.08.00 CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 12" X 24" 
    
Und. 1.00 295.03 295.03 
 
15.09.00 SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 2" 
    
Pto. 1.00 25.78 25.78 
 
16.00.00 SISTEMA DE AGUA 
         
1983.10 
16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA 
     
Pto. 5.00 272.58 1362.90 
 
16.02.00 TUBERIA PVC SALIDA CLASE 10 SP 1/2" 
    
Ml. 18.00 31.15 560.70 
 
16.03.00 VALVULA DE  COMPUERTA DE 1/2" 
    
pza. 1.00 59.50 59.50 
 
17.00.00 INSTALACION ELECTRICA 
         
2710.86 
17.01.00 CABLE DE TOMA TIERRA DE 
16m 
     
m 12.00 16.31 195.72 
 
17.02.00 TUBERIA PVC SEL 1" 
     
Ml. 5.00 3.60 18.00 
 
17.03.00 TUBERIA PVC SEL 3/4" 
     
Ml. 55.00 2.70 148.50 
 
17.04.00 PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE 
    
Und. 5.00 59.24 296.20 
 
17.05.00 PLACA DE TOMACORRIENTE SIMPLE 
    
Pto. 6.00 61.14 366.84 
 
17.06.00 SALIDA DE TECHO 
     





17.07.00 TABLERO GENERAL - INCLUYE 3 LLAVES TERMOMAGNETICAS 
   
Gbl. 1.00 257.00 257.00 
 
17.08.00 CABLE TW 2.5 MM2 
     
Ml. 105.00 4.75 498.75 
 
17.09.00 CABLE TW 1.5 MM2 
     
Ml. 105.00 4.44 466.20 
 
        
COSTO DIRECTO 45808.24 
Sesenta y dos mil ciento sesenta y uno con 78/100 (62,161.78) 
GASTO GENERALES 10% 4580.82 
UTILIDADES 5% 2290.41 
SUB TOTAL 52679.47 
IGV (18%) 9482.31 
TOTAL S/.62,161.78 
 










4.1.1.4 Cronograma de Trabajo. 
Tabla 7 Cronograma de trabajo tradicional 





15-Aug 25-Aug 4-Sep 14-Sep 24-Sep 4-Oct 14-Oct
Trazo, nivelacion y replanteo preliminar
Excavacion de zanjas p/cimientos



















Losa aligerada: ladrillo 15x30x30
Losa aligerada: acero
Muro ladrillo de soga KK
Tarrajeo en muros interiores y exteriores
Vestidura de derrames

































4.1.2 Presupuesto de un módulo con el sistema constructivo Drywall 
4.1.2.1 Planos. 
Figura 20 Plano arquitectura 1er piso 


































Figura 21 Plano arquitectura 2do piso 




































Figura 22 Plano de cimentaciones 




































Figura 23 Plano techo metálico 




































Figura 24 Plano techo metálico cubierta 




































Figura 25 Plano de cortes 



































Figura 26 Plano instalaciones eléctricas 1er piso 



































Figura 27 Plano instalaciones eléctricas 2do piso 



































Figura 28 Plano instalaciones sanitarias 1er piso 



































Figura 29 Plano instalaciones eléctricas 2do piso 



































4.1.2.2 Calculo del costo y tiempo del sistema drywall. 
Para la ejecución del sistema constructivo DRYWALL se estableció los 
siguientes rubros: 
Tabla 8 Rubros del sistema Drywall 
Rubros del sistema Drywall 
RUBRO DESCRIPCION 
1 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR    
2 EXCAVACION DE ZANJAS  P/ CIMIENTOS HASTA H=1.00 MTS DE PROFUNDIDAD 
3 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION 
4 CIMIENTOS CORRIDO CONCRETO : 1:10 + 30 % P.G. 
5 SOBRECIMIENTO - MEZCLA  CH:  1:8 + 25% P.M. 
6 SOBRECIMIENTO : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 60 CM. 
7 FALSO PISO CONCRETO C:H / 1:8, e=4" 
8 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 
9 ZAPATAS: ACERO  fy=4200 kg/cm2 
10 COLUMNAS LATERALES, PERFIL CUADRADO DE 4"X 4" X 2.5MM 
11 COLUMNAS CENTRALES DE FERFIL CUADRADO DE 4"X4"X2.5MM 
12 BASE DE ANCLAJE DE COLUNNAS PLANCHA DE 0.30 X 0.30 x 1/2" de espesor 
13 VIGAS DE FERFIL RECTANGULAR DE 6"X 2"X2.5MM (transversales) 
14 VIGAS DE FERFIL RECTANGULAR DE 6"X2"X2.5MM (longitudinales) 
15 DETALLE DE ANCLAJE DE ECUENTRO DE COLUMNA CON VIGA 
16 TUBOS RECTANGULARES DE 4" X 2" X 2.5 MM 
17 PLANCHA ESTRIADA DE 3 MM DE ESPESOR 
18 SOLDADURA 
19 CALAMINA TR4 
20 TABIQUES DE DRYWALL 
21 ARISTAS EXTERIORES 
22 ARISTAS INTERIORES 
23 PISO DE MORTERO DE UN ESPESOR DE 2" (FALSO PISO PULIDO) 1ER NIVEL 
24 PISO DE MORTERO DE IN ESPESOR DE 2"(FALSO PISO) EN ZONA DE BAÑOS 
25 ENCHAPADO EN ZONAS HUMEDAS DE COCINA 
26 ENCHAPADO DE PAREDES DE BAÑO 
27 ENCHAPADOS DE PLATOS DE DUCHA 
28 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO H=0.30MT 
29 PUERTA CONTRAPLACADA C/SOBRELUZ TRIPLAY LUPUMA MARCO MADERA 4"X2" 
30 PUERTA MACIZA PRICIPAL 
31 ESCALERA DE caracol (acceso del 1er piso al 2do) 
32 CERRADURA DOBLE  PERILLA PARA DORMITORIO BAÑO Y SALIDA POSTERIOR 
33 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 2 GOLPES 
34 SISTEMA DIRECTO VIDRIO DE 6mm PARA VENTANAS V-1 AL V-8 
35 PINTURA LATEX PARA  MUROS EXTERIORES (FACHADA) 
36 INODORO TANQUE BLANCO DE LOZA BLANCA INCLUYE COLOCACCION Y ACCESORIOS 
37 LAVATORIO ECONOMICO NACIONAL DE LOZA BLANCA INCLUYE COLOCACCION Y ACCESORIO 
38 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDBLE INCLUYE COLOCACION 
39 LAVADERO DE ROPA DE GRANITO INCLUYE COLOCACION 




41 LLAVE DE BRONCE PARA LAVADERO DE GRANITO 
42 GRIFERIA CROMADA PARA LAVATORIO 
43 GRIFERIA CROMADA TIPO CISNE PARA LAVATORIO DE COCINA 
44 REGADERA DE DUCHA PVC 
45 SALIDA DE DESAGUE PVC 2" Y 4" 
46 TUBERIA PVC  SAL 2" Y 4" 
47 REJILLA CROMADA PARA DUCHA DE 2" 
48 SUMIDERO CROMADO DE 4" 
49 REGISTRO ROSCADO CROMADO DE 2" 
50 SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 2" 
51 SALIDA DE AGUA FRIA 
52 TUBERIA PVC SALIDA CLASE 10 SP 1/2" 
53 VALVULA DE  COMPUERTA DE 1/2" 
54 TUBERIA PVC corrugado de 3/4" 
55 TUBERIA PVC corrugado 1" 
56 PLACA DE INTERRUPTORSIMPLE Y TOMACORRIENTE 
57 TABLERO GENERAL - INCLUYE 3 LLAVES TERMOMAGNETICAS 
58 CABLE TW 2.5MM2  
59 CABLE TW 1.5 MM2 
 
FUENTE: Elaboración propia utilizando el programa Excel 
 
• Hallaremos los análisis de costos unitarios de las partidas para el cálculo del 
presupuesto. (Anexos) 
• Al final compararemos los resultados del presupuesto general del sistema 



















MODULO BASICO DRYWALL 0102005 Presupuesto 
ESTRUCTURAS 001 Subpresupuesto 
LEON ANGULO, TORIBIO APOLINAR 02/12/2020 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
OBRAS PRELIMINARES 01  173.38 
 173.38  52.38    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 01.01  3.31 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 02  572.68 
 463.21  15.57    EXCAVACION DE ZANJA P/CIMIENTOS HASTA= 1.00MTS DE PROFUNDIDAD m3 02.01  29.75 
 109.47  52.38    NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION m2 02.02  2.09 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 03  3,982.44 
 3,001.74  15.57    CIMENTOS CORRIDOS CONCRETO: 1:10 + 30 % P.G m3 03.01  192.79 
 980.70  35.00    FALSO PISO CONCRETO C:H 1:8, E= 4" m2 03.02  28.02 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 04  4,131.07 
   ZAPATAS 04.01  923.83 
 709.13  3.46       ZAPATAS: CONCRETO f'c: 210kg/cm2 m3 04.01.01  204.95 
 214.70  50.40       ZAPATAS: ACERO f'y: 4200 kg/cm2 kg 04.01.02  4.26 
   COLUMNAS 04.02  1,288.14 
 617.47  20.48       COLUNNAS LATERALES, PERFIL CUADRADO DE 4"X 4" X 2.5MM m 04.02.01  30.15 
 348.23  11.55       COLUNNAS CENTRALES DE FERFIL CUADRADO DE 4"X4"X2.5MM m 04.02.02  30.15 
 322.44  6.00       BASE DE ANCLAJE DE COLUNNAS PLANCHA DE 0.30 X 0.30 x 1/2" de espesor und 04.02.03  53.74 
   VIGAS 04.03  1,919.10 
 682.76  23.16       VIGAS DE FERFIL RECTANGULAR DE 6"X 2"X2.5MM (transversales) m 04.03.01  29.48 
 736.71  24.99       VIGAS DE FERFIL RECTANGULAR DE 6"X2"X2.5MM (longitudinales) m 04.03.02  29.48 
 499.63  17.00       DETALLE DE ANCLAJE DE ENCUENTRO DE COLUMNA Y VIGA und 04.03.03  29.39 
PLATAFORMA BASE Y CUBIERTA 05  4,574.20 
 2,494.93  117.63    TUBOS RECTANGULARES DE 4"X2"X2.5mm m 05.01  21.21 
 182.88  12.50    SOLDADURA kg 05.02  14.63 
 421.35  15.00     COLOCACION DE SUELO LAMINADO m2 05.03  28.09 
 1,475.04  16.00    CALAMINA TR4 und 05.04  92.19 
TABIQUES 06  6,388.41 
 6,388.41  108.04    TABIQUE DE DRYWALL m2 06.01  59.13 
ARISTAS 07  325.21 
 96.71  31.50    ARISTAS EXTERIORES m 07.01  3.07 
 228.50  74.43    ARISTAS INTERIORES m2 07.02  3.07 
PISOS Y CONTRAPISOS 08  1,747.64 
 1,747.64  44.11    PISO DE MORTERO DE ESPESOR DE 2"(FALSO PISO) m2 08.01  39.62 
REVESTIMIENTOS 09  658.46 
 62.41  1.70    ENCHAPADO EN ZONAS HUMEDAS (LAVADERO DE COCINA Y LAVADERO DE ROPA) m2 09.01  36.71 
 347.86  8.76    ENCHAPADO DE PAREDES DE BAÑO m2 09.02  39.71 
 248.19  6.25    ENCHAPADOS DE PLATO DE DUCHA m2 09.03  39.71 
CONTRAZOCALOS 10  118.95 
 118.95  5.00    CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO H=0.30M m 10.01  23.79 
CARPINTERIA DE MADERA 11  867.50 
 688.72  4.00    PUERTA CONTRAPLACADA C/SOBRELUZ TRIPLAY LUPUMA MARCO MADERA 4"X2" und 11.01  172.18 
 178.78  1.00    PUERTA MACIZA PRINCIPAL und 11.02  178.78 
ACCESORIO DE PUERTAS 12  161.72 
 104.36  4.00    CERRADURA DOBLE  PERILLA PARA DORMITORIO BAÑO Y SALIDA POSTERIOR pza 12.01  26.09 
 57.36  1.00    CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 2 GOLPES pza 12.02  57.36 
VIDRIOS 13  203.20 
 203.20  8.00    SISTEMA DIRECTO VIDRIO DE 6mm PARA VENTANAS V-1 AL V-4 p2 13.01  25.40 
PINTURAS 14  47.88 
 47.88  7.00    PINTURA ZINCROMATO gal 14.01  6.84 
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 15  705.40 
 158.61  1.00    INODORO TANQUE BLANCO DE LOZA BLANCA INCLUYE COLOCACCION Y 
ACCESORIOS 








































MODULO BASICO DRYWALL 0102005 Presupuesto 
ESTRUCTURAS 001 Subpresupuesto 
LEON ANGULO, TORIBIO APOLINAR 02/12/2020 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
 246.57  3.00    LAVATORIO ECONOMICO NACIONAL DE LOZA BLANCA INCLUYE COLOCACCION Y 
ACCESORIO 
pza 15.02  82.19 
 100.19  1.00    LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDBLE INCLUYE COLOCACION pza 15.03  100.19 
 90.19  1.00    LAVADERO DE ROPA DE GRANITO INCLUYE COLOCACION pza 15.04  90.19 
 32.42  1.00    LLAVE PARA DUCHA CROMADA + CANASTILLA pza 15.05  32.42 
 20.42  1.00    LLAVE DE BRONCE PARA LAVADERO DE GRANITO pza 15.06  20.42 
 30.00  2.00    GRIFERIA CROMADA PARA LAVATORIO pza 15.07  15.00 
 20.00  1.00    GRIFERIA CROMADA TIPO CISNE PARA LAVATORIO DE COCINA pza 15.08  20.00 
 7.00  1.00    REGADERA DE DUCHA PVC pza 15.09  7.00 
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 16  717.53 
 80.82  3.00    SALIDA DESAGUE DE PVC 2" pto 16.01  26.94 
 159.84  4.00    SALIDA DESAGUE DE PVC 4" pto 16.02  39.96 
 177.84  12.00    TUBERIA PVC  SAL 2" m 16.03  14.82 
 159.84  12.00    TUBERIA PVC  SAL 4" m 16.04  13.32 
 8.00  1.00    REJILLA CROMADA PARA DUCHA DE 2" und 16.05  8.00 
 33.14  2.00    SUMIDERO CROMADO DE 4" und 16.06  16.57 
 13.10  1.00    REGISTRO ROSCADO CROMADO DE 2" und 16.07  13.10 
 59.23  1.00    CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 12" X 24" und 16.08  59.23 
 25.72  1.00    SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 2" pto 16.09  25.72 
SISTEMA DE AGUA 17  455.29 
 120.45  5.00    SALIDA DE AGUA FRIA pto 17.01  24.09 
 311.76  18.00    TUBERIA PVC SALIDA CLASE 10 SP 1/2" m 17.02  17.32 
 23.08  1.00    VALVULA COMPUERTA DE 1/2" pza 17.03  23.08 
INSTALACIONES ELECTRICAS 18  3,896.25 
 2,208.00  200.00    TUBERIA PVC  CORRUGADO DE 3/4" m 18.01  11.04 
 117.30  15.00    TUBERIA PVC  CORRUGADO DE 1" m 18.02  7.82 
 46.36  4.00    PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE und 18.03  11.59 
 80.64  6.00    PLACA DE TOMACORRIENTE SIMPLE pto 18.04  13.44 
 161.28  12.00    TOMACORRIENTE und 18.05  13.44 
 195.72  12.00    CABLE DE TOMA TIERRA DE 16mm m 18.06  16.31 
 122.00  1.00    TABLERO GENERAL - INCLUYE 3 LLAVES TERMOMAGNETICAS glb 18.07  122.00 
 498.75  105.00    CABLE TW 2.5 mm2 m 18.08  4.75 
 466.20  105.00    CABLE TW 1.5 mm2 m 18.09  4.44 
COSTO DIRECTO  29,727.21 
GASTOS GENERALES (10%)  2,972.72 
UTILIDAD (5%)  1,486.36 
************************** 
SUBTOTAL  34,186.29 
IGV (18%)  6,153.53 
************************** 
TOTAL PRESUPUESTO  40,339.82 





4.1.2.3 Presupuesto General de 2 pisos 
Tabla 9 Presupuesto general Drywall 
Presupuesto general Drywall 2 pisos 
PRESUPUESTO DE OBRA 
   
MODULO BASICO DE VIVIENDA EN SISTEMA DRYWALL 
 
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO                 
AUTORES 
LEON ANGULO TORIBIO APOLINAR                   
VILCA PIMENTEL CHRISTIAN GABRIEL                   
              
DISTRITO TRUJILLO           
PROVINCIA TRUJILLO FECHA: 2020 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD AREA TERENO 52.38 
ITEM DESCRIPCION 
  
UND. MET. PRECIO SUB TOTAL SUB TOTAL   
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
     
173.38 
01.01.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR     
 
m2 52.38 3.31 173.38  
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
    572.68 
02.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS  P/ CIMIENTOS HASTA H=1.00 MTS DE 
PROFUNDIDAD 
  
m3 15.57 29.75 463.21  
02.02.00 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION 
    
m2 52.38 2.09 109.47  
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
     
    3982.44 
03.01.00 CIMIENTOS CORRIDO CONCRETO : 1:10 + 30 % P.G. 
   
m3 15.57 192.79 3001.74  
03.04.00 FALSO PISO CONCRETO C:H / 1:8, e=4" 
    
m2 35.00 28.02 980.70  
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 
    923.83 
04.01.00 ZAPATAS 
     
04.01.01 ZAPATAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 m3 3.46 204.95 709.13  
04.01.02 ZAPATAS: ACERO  fy=4200 kg/cm2 kg 50.40 4.26 214.70  
04.02.00 COLUMNAS 
    2578.10 
04.02.01 COLUNNAS LATERALES, PERFIL CUADRADO DE 4"X 4" X 2.5MM ml 40.96 30.15 1234.94  




04.02.03 BASE DE ANCLAJE DE COLUNNAS PLANCHA DE 0.30 X 0.30 x 1/2" de espesor und 12.00 53.74 644.88  
04.03.00 VIGAS  
 
   3838.18 
04.03.01 VIGAS DE FERFIL RECTANGULAR DE 6"X 2"X2.5MM (transversales) ml 46.32 29.48 1365.51  
04.03.02 VIGAS DE FERFIL RECTANGULAR DE 6"X2"X2.5MM (longitudinales) ml 49.98 29.48 1473.41  
04.03.03 DETALLE DE ANCLAJE DE ENCUENTRO DE COLUMNAS Y VIGA und 34.00 29.39 999.26  
05.00.00 PLATAFORMA BASE DEL 2DO PISO y CUBIERTA 
 
   10453.20 
05.01.00 TUBOS RECTANGULARES DE 4"  X 2" X 2.5mm ml 235.25 21.21 4989.65  
05.02.00 PLANCHA ESTRIADA DE 3mm DE ESPESOR und 16.00 171.84 2749.44  
05.03.00 SOLDADURA kg 25.00 14.63 365.75  
05.04.00 COLOCACION DE SUELO LALMINADO m2 31.09 28.09 873.32  
05.05.00 CALAMINA TR4 und 16.00 92.19 1475.04   
06.00.00 
TABIQUES  
              
      12776.22 
06.01.00 TABIQUES DE DRYWALL           m2 216.07 59.13 12776.22   
07.00.00 ARISTAS 
          653.17 
07.01.00 ARISTAS INTERIORES 
     
m2 63.90 3.07 196.17 
 
07.02.00 ARISTAS EXTERIORES 
     
ml 148.86 3.07 457.00 
 
08.00.00 PISOS Y CONTRAPISOS 
         1959.61 
08.01.00 PISO DE CEMENTO PULIDO ESP. 2" DE 1.8 CEMENTO-
HORMIGON 
   
m2 44.11 39.62 1747.64 
 
08.02.00 PISO DE CEMENTO PULIDO ESP. 2" EN BAÑOS 
    
m2 5.35 39.62 211.97 
 
9.00.00 REVESTIMIENTOS 
         1995.63 
09.01.00 ENCHAPADO EN ZONAS HUMEDAS (LAVADERO DE COCINA Y LAVADERO DE ROPA) 
 
m2 3.64 36.71 133.62 
 
09.02.00 ENCHAPADOS DE PAREDES DE BAÑO 
    
m2 40.64 39.71 1613.81 
 
09.03.00 ENCHAPADOS DE PLATO DE DUCHA 
    
m2 6.25 39.71 248.19 
 
10.00.00 CONTRAZOCALO 
         118.95 
10.01.00 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO H=0.30MT 
   
ml 5.00 23.79 118.95 
 
11.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 
    1900.58 
11.01.00 PUERTA CONTRAPLACADA C/SOBRELUZ TRIPLAY LUPUMA MARCO MADERA 4"X2" und 10.00 172.18 1721.80 
 
11.02.00 PUERTA MACIZA PRICIPAL und 1.00 178.78 178.78 
 
12.00.00 CARPINTERIA DE METALICA         540.00 
12.01.00 ESCALERA DE CARACOL und 1.00 540.00 540.00 
 
13.00.00 ACCESORIO DE PUERTAS           318.26 
13.01.00 CERRADURA DOBLE  PERILLA PARA DORMITORIO BAÑO Y SALIDA POSTERIOR pza 10.00 26.09 260.90 
 
13.02.00 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL DE 2 GOLPES pza 1.00 57.36 57.36   




14.01.00 SISTEMA DIRECTO VIDRIO DE 6mm PARA VENTANAS V-1 AL V-8 und 8.00 25.40 203.20 
 
15.00.00 PINTURA 
          564.83 
15.01.00 PINTURA ZINCROMATO  
     
gal 7.00 6.84 47.88 
 
15.02.00 PINTURA LATEX PARA  MUROS EXTERIORES (FACHADA) 
   
m2 35.00 14.77 516.95 
 
16.00.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
        1116.46 
16.01.00 INODORO TANQUE BLANCO DE LOZA BLANCA INCLUYE COLOCACCION Y ACCESORIOS 
 
pza 3.00 158.61 475.83 
 
16.02.00 LAVATORIO ECONOMICO NACIONAL DE LOZA BLANCA INCLUYE COLOCACCION Y ACCESORIO 
 
pza 3.00 82.19 246.57 
 
16.03.00 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDBLE INCLUYE COLOCACION 
  
pza 1.00 100.19 100.19 
 
16.04.00 LAVADERO DE ROPA DE GRANITO INCLUYE COLOCACION 
   
pza 1.00 90.19 90.19 
 
16.05.00 LLAVE PARA DUCHA CROMADA + CANASTILLA 
    
pza 3.00 32.42 97.26 
 
16.06.00 LLAVE DE BRONCE PARA LAVADERO DE GRANITO 
   
pza 1.00 20.42 20.42 
 
16.07.00 GRIFERIA CROMADA PARA LAVATORIO 
    
pza 3.00 15.00 45.00 
 
16.08.00 GRIFERIA CROMADA TIPO CISNE PARA LAVATORIO DE 
COCINA 
   
pza 1.00 20.00 20.00 
 
16.09.00 REGADERA DE DUCHA PVC 
     
pza 3.00 7.00 21.00 
 
17.00.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
        1321.74 
17.01.00 SALIDA DE DESAGUE PVC 2" 
     
pto 8.00 26.94 215.52 
 
17.02.00 SALIDA DE DESAGUE PVC 4" 
     
pto 4.00 39.96 159.84 
 
17.03.00 TUBERIA PVC  SAL 2" 
     
ml 31.45 14.82 466.09 
 
17.04.00 TUBERIA PVC  SAL 4" 
     
ml 23.72 13.32 315.95 
 
17.05.00 REJILLA CROMADA PARA DUCHA DE 2" 
    
und 3.00 8.00 24.00 
 
17.06.00 SUMIDERO CROMADO DE 4" 
     
und 1.00 16.57 16.57 
 
17.07.00 REGISTRO ROSCADO CROMADO DE 2" 
    
und 1.00 13.10 13.10 
 
17.08.00 CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA 12" X 24" 
    
und 1.00 59.23 59.23 
 
17.09.00 SALIDA DE PVC PARA VENTILACION DE 2" 
    
pto 2.00 25.72 51.44 
 
18.00.00 SISTEMA DE AGUA 
         712.41 
18.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA 
     
pto 11.00 24.09 264.99 
 
18.02.00 TUBERIA PVC SALIDA CLASE 10 SP 1/2" 
    
ml 24.50 17.32 424.34 
 
18.03.00 VALVULA DE  COMPUERTA DE 1/2" 
    
pza. 1.00 23.08 23.08 
 
19.00.00 INSTALACION ELECTRICA 
         6658.39 
19.01.00 TUBERIA PVC corrugado de 3/4" 
     
ml 400.00 11.04 4416.00 
 
19.02.00 TUBERIA PVC corrugado 1" 
     
ml 15.00 7.82 117.30 
 
19.03.00 PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE 
    
und 4.00 11.59 46.36 
 
19.04.00 PLACA DE TOMACORRIENTE SIMPLE 
    
pto 25.00 13.44 336.00 
 
19.05.00 TOMA CORRIENTE 
     
und 24.00 13.44 322.56 
 
19.06.00 INTERRUPTOR CONMUTADO 
     
pto 10.00 13.75 137.50 
 
19.07.00 CABLE DE TOMA TIERRA DE 16mm 
    





19.08.00 TABLERO GENERAL - INCLUYE 3 LLAVES TERMOMAGNETICAS 
   
gbl 1.00 122.00 122.00 
 
19.09.00 CABLE TW 2.5MM2  
     
ml 105.00 4.75 498.75 
 
19.10.00 CABLE TW 1.5 MM2 
     
ml 
105.00 4.44 466.20 
 
        
COSTO DIRECTO 53361.26 
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 23/100 SOLES (S/. 72,411.23) 
GASTO GENERALES 10% 5336.13 
UTILIDADES 5% 2668.06 
SUB TOTAL 61365.45 














4.1.2.4 Cronograma de Trabajo. 
Tabla 10 Cronograma de trabajo Drywall 




15-Aug 25-Aug 4-Sep 14-Sep 24-Sep 4-Oct 14-Oct
Trazo, nivelacion y replanteo preliminar
Excavacion de zanjas p/cimientos





COLUMNAS LATERALES, PERFIL CUADRADO
COLUMNAS CENTRALES, PERFIL CUADRADO
BASE DE NCLAJE DE COLUMNAS












































4.1.3 Análisis sísmico estático del sistema constructivo Drywall y 
Tradicional utilizando el programa ETABS 2016 
 
El desarrollo para esta sección será a través de la Norma E030 y E060 del 
RNE (Reglamento nacional de edificaciones) y con la herramienta software ETABS 
2016 para hallar los análisis sísmicos estáticos de los sistemas constructivos Drywall 
y Tradicional. 
 
4.1.3.1 Metrado de Cargas Drywall 
 
a) Carga muerta 
 
Peso de lámina de acero (plancha): 112.66 kg/pl 
Area de plancha: 1.50 m x 3.00 m = 4.50 m2 
Peso losa estriada: 25.05 kg/m2 
 
Figura 30 Área de plancha estriada 




















Peso total de la plancha estriada: 41.48 x 25.05 = 1039.07 kg 
Peso = 1.04 tn 
 
Trabe A (Viga rectangular 6” x 2” x 2.50 mm) 
Área: 9.91 cm2 = 0.000991 m2 
 
Peso x m: 0.000991 x 7800 = 7.73 kg
m



























∗ Eje A, B, C, D = 4 x (2.77 + 3.13) = 23.60 m 
∗ Eje 1,2,3 = 3 x (2.88 + 2.88 + 2.87) = 25.89 m 
−  Peso x Total de Viga A: 0.00773 x (23.60 + 25.89)  
−  Peso x Total de Viga A: 0.383 Ton  
−  Area Transversal: (5.08x10.16) − (4.58x9.66) 
Area: 7.37 cm2 ≈ 0.000737 m2  
∗ Paño A − B,  Eje 1,2,3 = 4 x5.90 + 9x2.88 = 49.52 m 
−  Peso x m: 0.000737 x 7,800 = 5.75
kg
m
 ≈ 0.00575 Tn/m    
∗ Paño B − C,  Eje 1,2,3 = 5 x5.90 + 9x2.88 = 55.42 m 
∗ Paño C − D,  Eje 1,2,3 = 4 x3.15 + 5x2.87 = 26.95 m 
−  Peso x Total de Viga A: 0.00575 x (49.50 + 55.42 + 26.95)  
























Fuente: Elaboración propia 
 











−  Area de Seccion Transversal: (10.16x10.16) − (9.66x9.66) = 9.91m2   
−  Peso x m: 0.000991 x 7,800 = 7.73
kg
m
 ≈ 0.00773 Tn/m    






































Peso de Plancha de Drywall: 40.80 kg/pl 
Area de Plancha de Drywall: 1.22 x 2.44 = 2.98 m2  
Peso x m2: 13.70 kg/m2  
Peso Total de Drywall (Falso Techo): 41.48 x 13.70 = 568.28 kg 
Peso Drywall = 0.57 Ton 
Peso Estandar de Vigueta Tipo U: 2.58
lb
ft
≈ 3.84 kg/m 




= 4.55 ≈ 5.00  
Longitud de Viguetas: 5.76 m  




= 5.13 ≈ 6.00  
Longitud de Viguetas: 8.63 m  
Peso Total de Viguetas Tipo U: 3.84x( 5x5.76 + 6x8.63) = 309.43 kg ≈ 0.31 Tn 




Muros de Drywall: 
 
La construcción en seco o Drywall se caracteriza por ser liviana y de rápida 
ejecución. 
 




























Peso de Rieles:   (1.22 + 1.22) x 0.50
kg
m
= 1.22 kg  
Peso de Parantes:   (2.44 + 2.44) x 0.60
kg
m
= 2.90 kg  
Peso de Planchas :   2x 1.22x2.44x16.50 
kg
m2
= 98.23 kg  






= 34.38 kg/m2 
Peso Distribuido:   34.38 x 2.64 = 90.76 kg/m  













Figura 33 Tabiques Drywall en planta 




















Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Peso de Muros (Tabiques):   0.091
Tn
m
 x  42.24 = 3.84 Tn 
Peso Distribuido (Vanos):   34.38 x 1.20 = 41.26 kg/m  
Peso Distribuido (Vanos):   0.041 Tn/m  
 Peso de Muros (Vanos):   0.041
Tn
m
 x  4.30 = 0.18 Tn 




En el siguiente esquema se muestra la disposición de rieles y parantes para 
formar 2 tabiques y un dintel. La separación típica entre parantes es 0.61 m. 
 










Fuente: Elaboración propia 
 
Cubierta Metálica 

















−  Peso x Total de Viga A: 0.00773 x (23.84 + 25.89)  
−  Peso x Total de Viga A: 0.384 Ton  
−  Peso x Total de Viga A: 0.00575 x (17.28 + 25.89)  
−  Peso x Total de Viga B: 0.248 Ton  



















b) Carga Viva 
 
















−  Area Cubierta Metalica: 3.60 x 5.76 + 3.95x8.63 = 54.82 m2  
−  𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐓𝐓𝐏𝐏𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐝𝐝𝐏𝐏 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐕𝐕𝐏𝐏𝐌𝐌𝐓𝐓𝐓𝐓:𝟕𝟕.𝟏𝟏𝟕𝟕 𝐱𝐱 𝟕𝟕𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟐𝟐 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟎𝟎𝟔𝟔 𝐤𝐤𝐕𝐕 ≈ 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐓𝐓𝐓𝐓 
−  Carga Viva para Viviendas = 150
kg
m2
(Por ser una estructura liviana)  
−  Area Utilizable = 41.48 kg/m2  
−  Peso por Carga Viva de Vivienda = 6,222 kg ≈ 6.22 Ton  
−  Carga Viva para Techos = 30 kg/m2  
−  Area Utilizable = 54.82 kg/m2  




c) Peso por piso 
 
Primer Piso 
Tabla 11 Peso muerto P1 







Piso plancha estriada 
Tabiques 

















Fuente: Elaboración propia 




Tabla 12 Peso muerto P2 








Tabiques ( medio piso) 

















Fuente: Elaboración propia 
 




Tabla 13 Peso sísmico por piso 
Peso sísmico por piso 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
d) Análisis sísmico estático 
 
Hallamos los parámetros que nos pide para hacer un diseño sismorresistente 





Tp= 0.60 seg. 
TL= 2.0 seg. 
 
Coeficiente de amplificación 
 
T= 2 pisos x 2.60 m   =   0.116 seg. 





 = 12.981 
 
C= 2.50  
 
 
PESO SISMICO DISTRIBUIDO POR PISO 
PISO PD PL PD+%PL 
2 4.27 1.64 4.68 
1 7.76 6.22 9.32 


















Fuente: (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2017) 
 
Coeficiente básico de reducción= Ro= 8 
 
Irregularidad en x: 
0.47 ≥ 0.20 (IRREGULAR) 
 
Irregularidad en y: 
0.33 ≥ 0.20 (IIREGULAR) 
 




Cortante x:  𝐕𝐕 =  𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟕𝟕 𝐱𝐱 𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐱𝐱 𝟐𝟐.𝟕𝟕𝟎𝟎 𝐱𝐱 𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟕𝟕
𝟕𝟕.𝟐𝟐𝟎𝟎
 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟎𝟎 𝐓𝐓𝐓𝐓 
 
Cortante y: 𝐕𝐕 =  𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟕𝟕 𝐱𝐱 𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐱𝐱 𝟐𝟐.𝟕𝟕𝟎𝟎 𝐱𝐱 𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟕𝟕
𝟕𝟕.𝟐𝟐𝟎𝟎
 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟎𝟎 𝐓𝐓𝐓𝐓 
 
𝑽𝑽 =  
𝒁𝒁𝒁𝒁𝒁𝒁𝒁𝒁
𝑹𝑹




Fuerzas inerciales de entrepiso 
 
Para T ≥ 0.50 seg.                                              Kx= 0.75 + 0.50 x 0.116 = 0.81 
                                                                            Ky= 0.75 + 0.50 x 0.116= 0.81  
 
 
Tabla 14 Fuerzas inerciales  
Fuerzas inerciales 
PISO Pi (Tn) hi /m Pi*hi^k 
        𝛼𝛼  Fi / Tn 
2 4.68 5.79 27.10 0.524 1.21 
1 9.32 2.64 24.59 0.476 1.09 
      51.69   2.30 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
e) Modelamiento en ETABS 2016 
 
Materiales 
Figura 37 Acero grado 50 


















Figura 38 Acero grado 36 













Fuente: ETABS 2016 
 
 
Figura 39 Sección transversal columna 


















Figura 40 Sección transversal viga 













Fuente: ETABS 2016 
 
Modelo 3D del proyecto 
 


















Figura 42 Estructura Drywall 2 











Fuente: ETABS 2016 
 
 





















4.1.3.2 Metrado de cargas Tradicional. 
 
a) Carga muerta 
 
Losa aligerada e= 20 cm 
 
Peso de losa superior: 1.00 x 1.00 x 005 x 2400= 120 kgf/m2 
Peso del alma: 2.5 x 0.10 x 1.00 x 0.15 x 2400= 90kgf/m2 
Peso de bloque: 2.5 x 8.00/0.30= 66.67 kgf/m2 
Peso de Aligerado x m2= 276.67 kg/m2 
 
Figura 44 Detalle típico aligerado 






















Peso de Losa Aligerada x m2 = 0.30 Ton/m2 
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐓𝐓𝐏𝐏𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐝𝐝𝐏𝐏 𝐋𝐋𝐏𝐏𝐏𝐏𝐓𝐓 = 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟎𝟎 𝐱𝐱 𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟓𝟓𝟓𝟓 = 𝟗𝟗.𝟕𝟕𝟕𝟕 𝐓𝐓𝐏𝐏𝐓𝐓 
Eje A, B, C, D = 4 x (2.37 + 2.74) = 20.44 m 
Eje 1,2,3 = 3 x (2.48 + 2.58 + 2.47) = 22.59 m 
Peso x Total de Vigas: 0.30 x 0.20 x 2.40 x (20.44 + 22.59)  


























Fuente: Elaboración propia 
 









N° de Columnas = 12 
Seccion Transversal: 0.30 x 0.30  
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐓𝐓𝐏𝐏𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐝𝐝𝐏𝐏 𝐂𝐂𝐏𝐏𝐓𝐓𝐂𝐂𝐂𝐂𝐓𝐓𝐓𝐓𝐏𝐏:𝟏𝟏𝟑𝟑 𝐱𝐱 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟎𝟎 𝐱𝐱 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟎𝟎 𝐱𝐱 𝟑𝟑.𝟖𝟖𝟎𝟎 𝐱𝐱 𝟑𝟑.𝟒𝟒𝟎𝟎 = 𝟕𝟕.𝟑𝟑𝟕𝟕 𝐓𝐓𝐏𝐏𝐓𝐓 




Muros de Albañilería 
Tabla 15 Muros confinados x-x 






Fuente: Elaboración propia 
 
Área techada: 44.99 m2 
0.9724/44.99= 0.0216 ≥ 0.00844 Ok! 
 
Tabla 16 Muros confinados y-y 






Fuente: Elaboración propia 
 
Área techada: 44.99 m2 










MURO Longitud Espesor Área N° Veces Área Total 
X-1 2.37 0.13 0.3081 1 0.3081 
X-2 5.11 0.13 0.6643 1 0.6643 
        Σ 0.9724 
MURO Longitud Espesor Area N° Veces Area Total 
Y-1 7.53 0.13 0.9789 1 0.9789 
Y-2 7.53 0.13 0.9789 1 0.9789 
        Σ 1.9578 
Peso de Muro + 2 cm de Tarrajeo: 0.13 m x 1.80 Tn m3� + 0.02 m x 2.00 
Tn
m3� = 0.274 Tn/m
2   
Peso de Muro por Longitud: 2.60 m x 0.274 = 0.712 Tn/m    
Longitud Total de Muros: 2.37 + 5.11 + 7.53 + 7.53 = 22.54m    












c) Peso por Piso 
 
Tabla 17 Carga muerta tradicional 








Fuente: Elaboración propia 
 
Carga viva: PL1= 4.45 Tn 
 
Tabla 18 Peso sísmico por piso  
Peso sísmico por piso 
 
PESO SISMICO DISTRIBUIDO POR PISO 
PISO PD PL PD+%PL 
1 42.55 4.45 43.66 
            43.66 
 





Columnas 7.27 tn  
Vigas 6.20 tn  
Losa aligerada 9.77 tn  
Acabados 3.26 tn  
muros 16.05 tn  
PD1= 42.55 tn  
Carga Viva para Techos = 100 kg/m2  
Area Utilizable = 44.99 m2  




d) Análisis sísmico estático 
 
Hallamos los parámetros que nos pide para hacer un diseño sismorresistente 








Coeficiente de amplificación 
 
T= 1 PISO X 2.80 m = 0.047 seg. 
                   60 
 
C= 2.5 𝑥𝑥 0.60
0.047
 = 32.143 
 





Coeficiente básico de reducción: Ro= 6 
 
Irregularidad por esquina entrante: 
 
Irregularidad en x: 
0.47 ≥ 0.20        Rx= 5.40 (IRREGULAR) 
 
Irregularidad en y: 





Cálculo del cortante basal 
 
𝑽𝑽 =  
ZUCS
R











Fuerzas inerciales de entrepiso 
Para: T ≥ 0.50 seg.  
 
Kx= 0.75 + 0.50 x 0.047= 0.77 
Ky= 0.75+ 0.50 x 0.047= 0.77 
 
 
Tabla 19 Fuerzas inerciales tradicional 












PISO Pi (Tn) hi /m Pi*hi^k 𝛼𝛼  Fi / Tn 
1 43.66 2.80 122.26 1.000 3.67 
      122.26   3.67 
𝑽𝑽 =  
0.45 x 1.00 x 2.50 x 1.05
5.40
 x 43.66 = 9.55 Tn 
V =  
0.45 x 1.00 x 2.50 x 1.05
5.40








Figura 46 Fuerza de concreto 











Fuente: Elaboración propia 
 


















Figura 48 Sección transversal columna 













Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 49 Sección transversal viga 



















Modelo 3D del proyecto 
 











Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 51 Perfil tradicional 2 




















Figura 52 Planta losa aligerada 

















































Fuente: (S.A.C., 2017) 
 
Según la Norma E.030 Diseño sismorresistente “Los desplazamientos laterales 
se calcularán multiplicando por 0.75R los resultados obtenidos del análisis lineal y 
elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Para el cálculo de los 
desplazamientos laterales no se consideran los valores mínimos de C/R indicados en 
el artículo 17 (17.3) ni el cortante mínimo en la base”. 
 
Figura 54 Limites de desplazamientos 













Tabla 20 Desplazamientos en x-x 
Desplazamientos en x-x 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 21 Desplazamientos en y-y 
Desplazamientos en y-y 
 
 

































1 0.11 0.11 5.40 0.57 2.80 0.20 5.00 OK! 
VERIFICACION DE DESPLAZAMIENTO EN DIRECCION Y-Y 



















Figura 55 Máxima deriva x-x 



































Figura 56 Máxima deriva en y-y 



































4.1.4 Comparación de Resultados 
 
4.1.4.1 Comparación en costo del sistema Drywall y el sistema 
Tradicional 
De acuerdo con el módulo que realizamos en base a las características de 
cada sistema constructivo y con la ayuda de los programas AutoCAD y S10, hallamos 
los siguientes datos comparativos en la siguiente tabla. 
 
Tabla 22 Costo del módulo 
Costo del módulo 
  Costo Total Costo por M2 Área Techada 
 
Sistema 
Drywall S/40,339.82 S/896.44 45 m2 
 
Sistema 
Tradicional S/62,161.80 S/1,381.37 45m2 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 23 Costos del módulo con diferente área techada 
Costos del módulo con diferente área techada 
















Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo que podemos ver los resultados de la tabla 62, se ahorrado la cantidad 
de S/.21,821.98 soles en el costo total y S/.484.93 soles por M2 en áreas iguales, la 
cual en la tabla 63 nos muestra que el costo total será medianamente similar, al igual 




4.1.4.2 Comparación en tiempo del sistema Drywall y el sistema 
Tradicional 
 
En el módulo trabajado, sacamos los resultados de tiempo de trabajo en campo 
a través del rendimiento y cuadrilla empleada, la cual usamos el Diagrama de Gant, 
utilizando el programa Excel. 
 
Tabla 24 Tiempo del módulo 
Tiempo del módulo 
  Días Hábiles Promedio diario Área Techada 
 
Sistema 
Drywall 24 1.88 h/m2 45 m2 
 
Sistema 
Tradicional 75 0.6 h/m2 45m2 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 25 Tiempo del módulo con diferente área techada 
Tiempo del módulo con diferente área techada 
















Fuente: Elaboración propia 
 
Los días hábiles para culminar cada obra es más eficiente en el sistema 
Drywall, ya que presenta un 1.875 h/m2 en rendimiento que el sistema tradicional que 





4.1.4.3 Comparación en carga muerta y viva del sistema Drywall y 
tradicional 
Otro punto importante es hallar las cargas totales de los 2 sistemas 
constructivos, la cual hay una gran diferencia de aligeramiento de cargas por parte 
del sistema Drywall como lo muestra la siguiente tabla. 
 
Tabla 26 Carga del módulo 
Carga del módulo 



















Fuente: Elaboración propia 
 
El sistema Drywall vendría ser mucha más ligera en cargas de la estructura, 
con una diferencia de 0.19 tn/m2 en Drywall y el 0.97 tn/m2 en lo Tradicional. 
 
 




Un eficiente análisis comparativo entre los sistemas Drywall y tradicional, en la 
construcción; nos permitirá saber que el sistema constructivo Drywall será mejor para 




El análisis comparativo entre los sistemas Drywall y tradicional, en la 
construcción; nos permitió saber que el sistema constructivo Drywall es más liviano, 











• De acuerdo con el laboratorio realizado, hemos llegado a la conclusión 
que emplear el Sistema Drywall es 43.4 % más barato que el Sistema Tradicional 
en tema de análisis de precios unitarios. 
 
• En conclusión, de acuerdo con el laboratorio en el tiempo hallamos que 
ahorramos el 75.3 % en comparación al Sistema tradicional. Esto lo hallamos de 
acuerdo con la cuadrilla que se trabajó y el cálculo del tiempo real realizadas en 
el programa Excel mediante un pequeño cronograma.  
 
• De acuerdo con el laboratorio realizado, hemos llegado a la conclusión 
que emplear el Sistema Drywall es 91.5 % más liviano que el Sistema Tradicional 
y en el módulo trabajado en ETABS también nos arrojo una gran diferencia en el 
metrado de cargas realizado. 
 
• También encontramos que en el Sistema Drywall en cuanto al acarreo y 
acopio de materiales es más viable ya que es más fácil su transporte y 
almacenamiento en cuanto a espacio. 
 
 
• Hemos llegado también a la conclusión que nos facilita la preinstalación 
de las instalaciones eléctricas y sanitarias con mucho menos recursos y menos 













• Recomendamos el sistema Drywall ya que es mucho más barato que el 
Sistema constructivo Tradicional, de acuerdo al trabajo de investigación y campo 
que realizamos en este proyecto. 
 
• Se recomienda el sistema Drywall porque su proceso constructivo en el 
tiempo es más corto que el sistema constructivo tradicional, teniendo una mayor 
eficiencia en el trabajo. 
 
• Es recomendado usar este sistema no convencional ya que es mucho 
más ligero en sus cargas que el sistema constructivo convencional. 
 
• Lo recomendamos el sistema Drywall porque es termo acústico frente al 
sistema tradicional, la cual es una buena ventaja en nuestras vidas. 
 
• Se recomienda al Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 
realizar más capacitaciones en el país para un mayor conocimiento del sistema 
Drywall, ya que es un punto muy importante en cara al futuro. 
 
• También es muy recomendado este tipo de sistema constructivo Drywall 
porque es más sismo resistente al sistema constructivo tradicional; y esto es un 
punto muy importante ya que nosotros vivimos en una zona con alto rango sísmico 
en el Perú. 
 
• En el tema de desperdicio el sistema constructivo Drywall tiene una 
mayor ventaja al sistema Tradicional ya que es más higiénico y se desperdicia 
menos y en lo que es remodelación, es mucho menos trabajoso ya que es un 









ArchDaily Perú. (28 de Abril de 2014). Materiales: Tabiques. Obtenido de ArchDaily Perú: 
https://www.archdaily.pe/pe/624711/materiales-tabiques 
 




CONSTRUMÁTICA. (2018). Sobrecarga. Obtenido de Construmática: 
https://www.construmatica.com/construpedia/Sobrecarga 
 
CSI SPAIN. (2020). Obtenido de https://www.csiespana.com 
 




EDUCALINGO. (2019). Drywall. Obtenido de Educalingo: https://educalingo.com/es/dic-
en/drywall 
 
Esarte Eseverri, A. (16 de julio de 2020). ETABS, DE IGENMAI. Obtenido de ESPACIOBIM: 
https://www.espaciobim.com/etabs 
 
Fernando, F. (21 de setiembre de 2017). Incremento del riesgo en Trujillo por la Informalidad 




Hernandez, R., & Collado, F. (2010). QuestionPro. Obtenido de 
https://www.questionpro.com/blog/es/diseno-de-investigacion/ 
 
Ingenieria, ConstruReyes. (8 de Junio de 2017). Sistema Drywall. Obtenido de ConstruReyes 
Ingenieria: https://www.youtube.com/ConstruReyes 
 
JJ Consultores e Importadores SAC. (2020). ¿Que es el sistema Drywall? Obtenido de JJ 




Lirola, C. (4 de septiembre de 2020). Sistema Constructivos Tradicionales frente a Modernos. 
Obtenido de Autpromotores: https://www.autopromotores.com/sistemas-
constructivos/ 
 
Pastor Chang, R. M. (14 de Mayo de 2014). Sistemas Constructivos no Convencionales. 





Promart Home Center. (2020). Promart. Obtenido de Promart Home Center: 
https://www.promart.pe 
 




Reglamento Nacional de Edificaciones. (2017). Norma E 0.30. Lima: Grupo Universitario. 
 
Reglamento Nacional de Edificaciones. (2017). NORMA E.020. Lima: Grupo Universitario. 




RNE. (2017). Diseño Sismorresistente E.030. 06: Grupo ConstruReyes civil. 
 
S.A.C., G. U. (2017). Reglamento Nacional de Edificaciones. Lima: Grupo Universitario. 
Sistema de Construcción en Seco Drywall. (2010). GYPLAC. Obtenido de Sistema de 
Construcción en Seco Drywall: 
https://www.disconsasac.com/MANUAL_GYPLACC.pdf 
 
Tavera, H. (2001). Conceptos Basicos. Obtenido de Ministerio del Ambiente. 






Villa Abad, F. (12 de Febrero de 2018). Construcción en drywall: 10 Ventajas del drywall para 
la construcción. Obtenido de PROARCA: https://proarca.com.co/construccion-en-
drywall-10-ventajas-del-drywall/ 
Wikipedia. (2018). Departamento de la Libertad. Obtenido de Wikipedia: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad 
 


































































1. Instrumentos de recolección de datos 
 
1. Trabajo comparativo en un muro de Albañilería vs un muro de Drywall 
 
Para este trabajo de investigación, hicimos la comparación de un muro 
de albañilería ante un muro de Drywall para ver cuáles son las ventajas y 
desventajas al realizar el dicho trabajo, la cual desarrollamos en 2 muros, las 
cuales miden: 4.10 de largo con 2.60 de altura. 
Lugar de desarrollo: 
Departamento: La Libertad 
Provincia: Trujillo 
Distrito: Huanchaco 
Dirección: vía de evitamiento km 578 
 
 
1.2  Muro de Albañilería con columnetas 
Para este trabajo de campo contamos con el apoyo de 2 personas 





•  Ladrillo 18 huecos 
 
Figura 57 Ladrillo king kong 18 huecos 












•  Cemento   
 













Fuente: Elaboración propia 
 
•  Agua 
 

















•  Arena gruesa 
 














•  Gravilla 
 


















•  Varilla de 12 mm y 8mm 
 











Fuente: (Promart Home Center, 2020) 
 
 
•  Alambre N°16 
 
Figura 63 Alambre N° 16 

















•  Madera 
 
Figura 64 Madera para encofrado 









Fuente: (Promart Home Center, 2020) 
 
 
•  Clavos 
 



















1.2.2 Equipos y/o herramientas 
 
•  Palana 
 










Fuente: (Promart Home Center, 2020) 
 
 
•  Cordel 
 
Figura 67 Cordel de albañil 
















•  Plomada 
 











Fuente: (Promart Home Center, 2020) 
 
 
•  Carretilla 
 


















•  Nivel 
 











•  Plancha batir 






















•  Plancha lisa 
 











Fuente: (Promart Home Center, 2020) 
 
 
•  Andamios 
 


















•  Wincha 
 













Fuente: (Promart Home Center, 2020) 
 
 
•  Escalera metálica 
 
















•  Taladro inalámbrico 
 
















Fuente: Elaboración propia 
 
•  Amoladora 
 














2. Evidencia de la ejecución de la propuesta 
 
1.2.3 Procedimiento  
Se realizó el muro con 2 columneta de amarre en un espacio de 
4.10 x 2.60 m, la cual el tiempo de ejecución de la obra tomo 24 horas y 
media, ósea 3 días y media jornada de trabajo. A continuación, se 
mostrarán las fotos del procedimiento del muro y las columnetas y el precio 
general de esta partida. 
 
Figura 78 Sentado de ladrillo 










Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 79 Muro en soga 














Figura 80 Sentado de ladrillo en andamio 













Fuente: Elaboración propia 
 





















Figura 82 Encofrado columneta 1 














Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 83 Encofrado columneta 2 

































Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 85 Desencofrado de columneta 

















1.2.4 Cargas del muro tradicional trabajado en campo 
 
En el trabajo de campo, hemos llegado a hallar la carga muerta del muro y 
columnetas total del sistema Tradicional. 
 
Medidas del muro tradicional: 3.83 x 2.60 cm 
Medidas de las 2 columnetas: 0.27 x 2.60 cm 
 
Peso ladrillo= 2.92 kg 
Peso por m2 de ladrillo= 105.12 kg/m2 
Peso del mortero= 57.3 kg/m2 
Peso del tarrajeo= 86.7 kg/m2 
 
• Sumamos todos los pesos hallados y el resultado lo multiplicaríamos 
por el área del muro tradicional. 
 
105.12+57.3+86.7= 249.12 
249.12 X 9.96 = 2481.24 kg 
 
•  Luego hallamos el peso del hormigón sin armar y lo multiplicaremos 
por el peso del metrado de acero de las 2 columnetas. 
 
Peso hormigón = 2295 kg/m3 
Peso total de columneta= 0.09 kg 
0.09 x 2295 = 206.55 kg 
 
•  Al final sumamos el total del peso del muro tradicional. 
 
PESO TOTAL MURO = 2481.24 + 206.55= 2687.79 KG 







1.1.5 Presupuesto y Costo unitario 
• Costos Unitarios 
Tabla 27 ACU muros 
ACU Muros 
PARTIDA 5.0 Muros        Fecha: 27 Nov. 
Especificación Muros de ladrillo KK 18 huecos en soga 
Unidad m2           
Rendimiento 6.7 m2/dia         
Cuadrilla Op.= 1 Peon= 1     
DESCRIPCION Unidad Cantidad C.U C. Parcial C.total 
Mano de Obra         40.56 
Operario hh 1.194 19.53 23.32   
Peón hh 1.194 14.44 17.24   
Materiales         49.18 
Arena gruesa m3 0.028 150.00 4.20   
Agua m3 0.007 5.00 0.04   
Cemento portland bls 0.200 19.50 3.90   
Ladrillo 18 huecos und 36.000 1.14 41.04   
Equipos         1.22 
Herramientas manuales %mo 0.030 40.56 1.22   
  COSTO UNITARIO 90.95 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Excel 
 
Tabla 28 ACU Columnetas 
ACU Columnetas 
PARTIDA 4.1 Columnetas     Fecha: 27 Nov. 
Especificación Concreto en columnetas f'c= 210 kg/cm2 
Unidad m3           
Rendimiento 10 m2/dia         
Cuadrilla Op.= 1 Peon= 1     
DESCRIPCION Unidad Cantidad C.U C. Parcial C.total 
Mano de Obra         27.18 
Operario hh 0.800 19.53 15.62   
Peón hh 0.800 14.44 11.55   
Materiales         345.39 
Arena gruesa m3 0.551 150.00 82.65   
Agua m3 0.177 5.00 0.89   
Cemento portland bls 9.840 19.50 191.88   
Piedra chancada 1/2" m3 0.551 127.00 69.98   
Equipos         0.82 
Herramientas manuales %mo 3% 27.18 0.82   
  COSTO UNITARIO 373.38 




Tabla 29 ACU Columnetas Encofrado y desencofrado 
ACU Columnetas Encofrado y desencofrado 
PARTIDA 4.1 Columnetas     Fecha: 27 Nov. 
Especificación Encofrado y desencofrado en columnetas  
Unidad m3           
Rendimiento 15 m2/dia         
Cuadrilla Op.= 1 Peón= 1     
DESCRIPCION Unidad Cantidad C.U C. Parcial C.total 
Mano de Obra         18.12 
Operario hh 0.533 19.53 10.42   
Peón hh 0.533 14.44 7.70   
Materiales         19.71 
Alambre negro #8 kg 0.300 4.20 1.26   
Clavos para madera kg 0.170 3.80 0.65   
Madera tornillo p2 4.240 4.20 17.81   
Equipos         0.54 
Herramientas manuales %mo 3% 18.12 0.54   
  COSTO UNITARIO 38.37 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Excel 
 
Tabla 30 ACU Columnetas Acero 
ACU Columnetas Acero 
PARTIDA 4.1 Columnetas     Fecha: 27 Nov. 
Especificación Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 en columnetas  
Unidad kg           
Rendimiento 250 m2/dia         
Cuadrilla Op.= 1 Peón= 1     
DESCRIPCION Unidad Cantidad C.U C. Parcial C.total 
Mano de Obra         1.09 
Operario hh 0.032 19.53 0.62   
Peón hh 0.032 14.44 0.46   
Materiales         1.72 
Alambre negro #16 kg 0.300 4.20 1.26   
Acero de refuerzo fy=4200 
kg/cm2 kg 0.170 2.71 0.46   
Equipos         0.08 
Herramientas manuales %mo 3% 1.09 0.03   
Amoladora hm 0.032 1.50 0.05   
  COSTO UNITARIO 2.89 
 









Tarrajeo        Fecha: 27 Nov. 
Especificación Tarrajeo en muros  
Unidad m2           
Rendimiento 15 m2/dia         
Cuadrilla Op.= 1 Peon= 1     
DESCRIPCION Unidad Cantidad C.U C. Parcial C.total 
Mano de Obra         18.12 
Operario hh 0.533 19.53 10.42   
Peón hh 0.533 14.44 7.70   
Materiales         8.10 
Clavos para madera de cabeza kg 0.300 4.20 1.26   
Arena fina kg 0.018 150.00 2.70   
Cemento portland bls 0.100 19.50 1.95     
Madera Tornillo p2 0.520 4.20 2.18     
Agua puesta en obra m3 0.002 5.00 0.01     
Equipos         0.54 
Herramientas manuales %mo 3% 18.12 0.54   
  COSTO UNITARIO 26.76 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando el programa Excel 
 
Tabla 32 ACU Pintura 
ACU Pintura 
PARTIDA 13.Pintura        Fecha: 27 Nov. 
Especificación Pintura latex para muros 
Unidad m2           
Rendimiento 35 m2/día         
Cuadrilla Op.= 1         
DESCRIPCION Unidad Cantidad C.U C. Parcial C.total 
Mano de Obra         4.46 
Operario hh 0.229 19.53 4.46   
Materiales         6.44 
Andamio madera kg 1.000 2.50 2.50   
Pintura latex supermate kg 0.040 27.00 1.08   
imprimante bls 0.130 22.00 2.86     
Equipos         0.13 
Herramientas manuales %mo 3% 4.46 0.13   
  COSTO UNITARIO 11.04 
 




Tabla 33 Presupuesto General 
Presupuesto General 
PLANTILLA DE PRESUPUESTO 
Proyecto: MURO ALBAÑILERIA     Plano         
Ubicación HUANCHACO     Hoja N°         
Fecha: 27/11/2020       Hecho por: CHRISTIAN VILCA Y TORIBIO LEÓN   
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD Metrado C.U C.PARCIAL TOTAL 
OE.5.00 MUROS Y TABIQUES           
OE.5.01 Muros de ladrillo KK 18 huecos en soga m2 9.96 90.95 905.86 905.86 
              
OE.4.00 CONCRETO ARMADO           
OE.4.01 COLUMNETAS         116.51 
OE.4.01.1 Concreto en columnetas f'c= 210 kg/cm2 m3 0.09 373.38 33.60   
OE.4.01.2 Encofrado y desencofrado en columnetas  m2 1.40 38.37 53.72   
OE.4.01.3 
Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 en 
columnetas  kg 10.10 2.89 29.19   
              
COSTO DIRECTO         1022.37 
TOTAL         S/.1022.37 
 









Tabla 34 Presupuesto referencial 
Presupuesto referencial 
PLANTILLA DE PRESUPUESTO 
Proyecto: MURO ALBAÑILERIA     Plano         
Ubicación HUANCHACO     Hoja N°         
Fecha: 27/11/2020       Hecho por: CHRISTIAN VILCA Y TORIBIO LEÓN   
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD Metrado C.U C.PARCIAL TOTAL 
OE.5.00 MUROS Y TABIQUES           
OE.5.01 Muros de ladrillo KK 18 huecos en soga m2 9.96 90.95 905.86 905.86 
              
OE.4.00 CONCRETO ARMADO           
OE.4.01 COLUMNETAS         116.51 
OE.4.01.1 Concreto en columnetas f'c= 210 kg/cm2 m3 0.09 373.38 33.60   
OE.4.01.2 Encofrado y desencofrado en columnetas  m2 1.40 38.37 53.72   
OE.4.01.3 
Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 en 
columnetas  kg 10.10 2.89 29.19   
                      
OE.6.00 TARRAJEO                 570.52 
OE.6.01 TARRAJEO EN MUROS     m2 21.32 26.76 570.52   
                      
OE.13.00 PINTURA                 235.37 
OE.13.01 PINTURA LATEX PARA MUROS m2 21.32 11.04 235.37   
              
COSTO DIRECTO         1828.26 
TOTAL         S/.1,828.26 
 






• Finalmente, al concluir el trabajo en campo, obtenemos que el 
tiempo para realizar esta partida nos tomó 24 horas con 30 minutos, la 
cual seria 3 días de jornada. 
 
•  El costo para esta partida es de S/.1022.37 soles, y el precio 
referencial es de S/.1828.26 soles. 
 
• Las cargas halladas del muro tradicional total fueron de 2,687.79 


























1.2 Muro Drywall  
Este trabajo de campo fue realizado por 2 personas, la cual el 




• Superboard recta y Gyplac ST 
Figura 86 Superboard y Gyplac 




























• Riel y Parante Metálico 
Figura 87 Riel y Parante 












Fuente: Elaboración propia 
 
 
• Tornillo Wafer  


















• Tornillo gyplac 













Fuente: (Promart Home Center, 2020) 
 
 
• Cinta p/junta 
Figura 90 Cinta para junta 

















• Pasta p/junta 
Figura 91 Pasta para junta 











Fuente: Elaboración propia 
 
 
• Clavos de fijación 1” 
Figura 92 Clavos de fijación 
































Fuente: (Promart Home Center, 2020) 
 
• Tijera para cortar chapas de drywall 
Figura 94 Tijera para metal 



















• Taladro inalámbrico 















Fuente: Elaboración propia 
 
• Pistola fulminante 

































Fuente: (Promart Home Center, 2020) 
 
• Lija 



















A continuación, se mostrará el procedimiento que se llevó a cabo para 
realizar el muro de Drywall con dimensiones de 4.10 x 2.60 m. 
 
Figura 99 Instalación de riel y parante 











Nota: Colocación de riel y parantes para perímetro de Drywall 
Fuente: Elaboración propia 
 












Nota: Fijación del perímetro en el muro, utilizando la pistola Ramset 





Figura 101 Instalación del Superboard 












Nota: Colocación de las planchas superboard exteriores para el muro 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 102 Muro Externo Drywall 



















Figura 103 Muro Interno Drywall 












Nota: Vista del muro interior por donde previamente pasara la instalación de luz  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 104 Instalación del Gyplac 













Nota: Colocación de las planchas Gyplac en el interior del muro 






Figura 105 Muro interior Gyplac 












Nota: Fijación de las planchas Gyplac con el taladro inalámbrico 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 106 Instalación de Cinta en el muro 













Nota: Colocación de cinta para junta en la parte central y perímetro del muro 






Figura 107 Empastado del muro Drywall 















Nota: Una vez pasado la malla por todo el perímetro, se comienza a empastar 
por donde se pasó la cinta de junta. 



















1.2.4 Presupuesto y Costo unitario 
 
Tabla 35 Tabique Drywall 
Tabique Drywall 
 
PARTIDA 5.0 Muros Y Tabiques     Fecha: 27 Nov. 
Especificación Tabique de Drywall exterior 
Unidad m2           
Rendimiento 18 m2/día         
Cuadrilla Op.= 1 Peón= 1     
DESCRIPCION Unidad Cantidad C.U C. Parcial C.total 
Mano de Obra         203.82 
Operario hh 6.000 19.53 117.18   
Peón hh 6.000 14.44 86.64   
Materiales         346.18 
Perfil de perímetro ml 12.400 2.00 24.80   
Parantes ml 20.800 2.66 55.33   
Superboard (Drywall para 
exterior) und 3.580 46.00 164.68   
Gyplac  und 3.580 23.50 84.13   
Cinta Malla ml 58.800 0.17 10.00     
Pasta kg 0.667 1.88 1.25     
Tornillos und 300.000 0.02 6.00     
Equipos         28.61 
Pistola fulminante hm 1.000 7.50 7.50     
Atornillador hm 1.000 15.00 15.00     
Herramientas manuales %mo 0.030 203.82 6.11   
COSTO LABORATORIO DRYWALL 578.62 
        M2 54.28 
 














Tabla 36 Tabique Drywall interior 
Tabique Drywall interior 
PARTIDA 5.0 Muros Y Tabiques     Fecha: 27 Nov. 
Especificación Tabique de Drywall interior 
Unidad m2           
Rendimiento 18 m2/día         
Cuadrilla Op.= 1 Peón= 1     
DESCRIPCION Unidad Cantidad C.U C. Parcial C.total 
Mano de Obra         203.82 
Operario hh 6.000 19.53 117.18   
Peón hh 6.000 14.44 86.64   
Materiales         265.63 
Perfil de perímetro ml 12.400 2.00 24.80   
Parantes ml 20.800 2.66 55.33   
Gyplac (Drywall para interior) und 3.580 23.50 168.26   
Cinta Malla ml 58.800 0.17 10.00     
Pasta kg 0.667 1.88 1.25     
Tornillos und 300.000 0.02 6.00     
Equipos         28.61 
Pistola fulminante und 1.000 7.50 7.50     
Atornillador   1.000 15.00 15.00     
Herramientas manuales %mo 0.030 203.82 6.11   
  COSTO LABORATORIO DRYWALL 498.07 
        M2 46.72 
 


















Tabla 37 Presupuesto General 
Presupuesto General 
PLANTILLA DE PRESUPUESTO 
                    
Proyecto: MURO DRYWALL     Plano         
Ubicación HUANCHACO     Hoja N°         
Fecha: 27/11/2020       Hecho por: CHRISTIAN VILCA Y TORIBIO LEÓN   
                    
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD Metrado C.U C.PARCIAL TOTAL 
OE.5.00 MUROS Y TABIQUES         578.62 
OE.5.01 TABIQUE DRYWALL  m2 10.66 54.28 578.62   
COSTO DIRECTO         578.62 
TOTAL         578.62 
 














Tabla 38 Presupuesto Referencial 
Presupuesto Referencial 
PLANTILLA DE PRESUPUESTO (REFERENCIAL) 
                    
Proyecto: MURO DRYWALL     Plano         
Ubicación HUANCHACO     Hoja N°         
Fecha: 27/11/2020       Hecho por: CHRISTIAN VILCA Y TORIBIO LEÓN   
                    
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD Metrado C.U C.PARCIAL TOTAL 
OE.5.00 MUROS Y TABIQUES         1076.66 
OE.5.01 TABIQUE DRYWALL EXTERIOR m2 10.66 54.28 578.62   
  
TABIQUE DRYWALL 
INTERIOR   m2 10.66 46.72 498.04   
COSTO DIRECTO         1076.66 
TOTAL         1076.66 
 












1.2.5 Cargas del muro Drywall halladas en campo 
 
En el trabajo de campo, hemos llegado a hallar la carga muerta del 
muro Drywall total. 
 
• Medidas del muro Drywall= 4.10 x 2.60 cm 
 
Peso Superboard= 24.50 kg/ placa    -     8.28kg/m2 
Peso Gyplac= 20.224 kg/ placa     -     6.8 kg/m2   
Parantes= 24 x 1.23= 29.52 kg 
Rieles= 18 x 0.93= 16.74 kg 
Macilla= 20 kg 
 
• Hallamos el peso de las placas por el metro cuadrado del muro trabajado 
 
8.28 x 10.66= 88.26 kg 
6.8 x 10.66= 72.49 kg 
 
• Ahora sumamos todos los pesos hallados y sacamos el total del Peso 
del muro Drywall. 
 
88.26 + 72.49 + 20 + 16.74 + 29.52= 227.01 KG 
 















• Finalmente, al concluir el trabajo en campo, obtenemos que el 
tiempo para realizar esta partida nos tomó 6 horas para culminar con el 
trabajo. 
 
• El costo para esta partida fue de S/.578.62 soles, y el precio 
referencial es de S/.1076.66 soles. 
 
• Las cargas halladas en campo del muro Drywall son de 227.01 


























1.3 Comparación de resultados en el trabajo de laboratorio 
 
1.3.1 Comparación en el costo del Trabajo 
 
En el trabajo en campo, llegamos hallar los diferentes costos de los 
2 sistemas constructivos en un muro de igual dimensiones. 
 
Tabla 39 Costo de laboratorio 
Costo de laboratorio 



















Fuente: Elaboración propia 
 
El costo total del Drywall fue de S/.578.62 y el Tradicional fue de 
S/.1022.37, la cual vendría ser casi el doble de diferencia al construir un 
muro similar. 
 
1.3.2 Comparación en el tiempo de Trabajo 
 
El tiempo es otro factor importante, al momento de construir 
estructuras para sacar valorizaciones en campo. 
 
Tabla 40 Tiempo de laboratorio 
Tiempo de laboratorio 





















1.3.3 Cargas totales del laboratorio 
 
Otra comparación que hallamos fueron en las cargas totales que 
emplea cada sistema constructivo en un muro con las mismas 
dimensiones a construir. 
 
Tabla 41 Cargas del muro 
Cargas del muro 




















Fuente: Elaboración propia 
 
Las cargas totales tienen una gran diferencia, por lo que el sistema 
Drywall es mucho mas ligero que el Tradicional, y por metro cuadrado nos 
muestra que el sistema Drywall con 21.30 kg/m2 tiene una mayor ventaja 


















3. Especificaciones técnicas y Costos unitarios  
 
3.1 Especificaciones técnicas. 
Las especificaciones técnicas son las características que tiene 
cada partida en la construcción, la cual define las normas y exigencias 
para ser aplicados en los trabajos de construcción.  
El método constructivo será de albañilería confinada con columnas 
de concreto, la cimentación es del tipo cimiento corrido y sobre cimiento 
de concreto armado, con columnas de confinamiento de concreto armado 
y muros de ladrillo King kong, la losa será de losa aligerada de 20cms. de 
espesor con vigas de concreto armado. La construcción está diseñada 
para soportar una futura ampliación a dos niveles. 
 
a. Arquitectura 
El proyecto de arquitectura es de las siguientes características: 
 
• FUNCIÓN  
Se ingresa a la casa mediante una puerta ubicada en la parte central 
de la fachada el cual conduce al área social, al fondo se encuentra la cocina 
y hacia el costado izquierdo se encuentran los ambientes de dos dormitorios 
y al fondo posterior al área social costado derecho se encuentra el baño. 
 
•       ZONIFICACIÓN 
En el proyecto se reconoce muy claro el área privada de los dos 
dormitorios y el baño del área social. 
 
•       FORMA 
La vivienda se adecua a la morfología arquitectónica, expresado en la 
volumetría y la cobertura los cuales responden a las características 







•      Albañilería: 
La albañilería es confinada empleados el sistema de muros portantes, 
se utilizará fm=65kg/cm2 (unidades de solido) La albañilería es confinada de 
e=13cm empleados el sistema de muros portantes, el mortero es de cemento: 
arena gruesa en proporción 1:4 debidamente aplomados y alineados, con 
acabado solaqueado final de la pared en los colindantes laterales su 
alineamiento es una separación de libre, al fin que con la construcción vecina 
se genere una junta de dilatación sísmica de 1". 
 
•      Revoques, enlucidos, molduras y pintura: 
La fachada es muro tarrajeado y con uso de pintura látex; interiores 
son muros tarrajeados, todo tarrajeo será con mortero de cemento: arena fina 
en proporción de 1:5 y de espesor de 1.5cm.  
 
•      Pisos: 
El núcleo básico construido está a nivel de piso terminado +0.10cm a 
razón del Nivel del Terreno Natural, con acabado en cemento pulido, el cual 
tiene un espesor mínimo de 3¨. 
 
• Carpintería de Madera y/o metal: 
La puerta principal es de madera maciza y/o metal, tipo tablero de 4.5 
cm de espesor como mínimo de 0.90 x 2.40 ml, la puerta tiene un sobre luz de 
0.40 ml. con instalación de vidrio catedral. Presenta aplicación de antipolilla 
pintada y barnizada en ambas caras.  
Las puertas interiores son de madera contraplacadas 4cm de espesor 
y marco de 3 x 1 % también con un sobre de luz de 0.30 m con instalación de 
vidrio catedral. Con aplicación antipolillas pintadas y barnizadas en ambas 
caras y con una altura de 2.40 ml y el ancho que varía de 0.90 ml para 
interiores,080 ml en dormitorios y 0.70 ml en baño. Las puertas de madera 







•     Cerrajería: 
La cerradura para la puerta principal es de dos pivotes de triple avance 
(dos golpes) y para las puertas interiores las cerraduras será de tipo pomo 
(tipo perilla) de bronce antiguo/quemado interior AB. 
 
• Vidrios, Cristales y Similares: 
Las ventanas serán con marco de metal y/o marco de aluminio y vidrio 
de 6 mm de espesor (sistema directo) color bronce con medidas de 1.40 x 
1.00 m para los dormitorios y sala y para el baño será de 0.60 x 0.40 con 
marco de metal y/o marco de aluminio y vidrio catedral incoloro especificado 
en los planos de arquitectura A-01. y en fresquillos de puertas es catedral 
simple. 
 
• Pintura y Afines: 
Se pintará el muro exterior con pintura látex, se usará (base) pintura 
temple y se aplicará sobre una superficie limpia de polvo o impurezas, se 
brindará un mínimo de dos manos de pintura en cualquiera de sus 
aplicaciones previamente la superficie revestida se tratará con imprimante 
como base principal de la pintura. 
 
• Aparatos y Accesorios Sanitarios: 
Inodoro + Accesorios: 
En los servicios higiénicos consta de inodoro de tanque bajo - taza y 
tanque de color blanco, de calidad certificada. Dicho aparato está sujeto 
mediante tirafones sobre tarugos de plástico (cuello de cera). 
 
• Lavatorio + Grifería: 
El lavatorio será de loza vitrificada blanca, de calidad certificada. 
El lavatorio está sujeto a la pared mediante uñas de fierro fundido 
atornillado con tirafones sobre tarugos de plástico. 
La grifería correspondiente a una llave de agua fría para lavadero 
esférica ½¨ 150 lb, semipesado cromada conectada al punto de agua mediante 




• Ducha Cromada + Llave: 
La regadera es de plástico cromado conectado a un punto para agua 
fría mediante un brazo de bronce galvanizado cromado, la llave para agua fría 
de la ducha de ½ ¨ 150 lb, de bronce semipesado.  
 
• Lavadero de Cocina + Grifería  
El lavadero de cocina será de acero inoxidable, el cual tiene escurridor 
y una poza, la grifería de agua fría es tipo pico de ganso cromada empotrada 
en la pared. 
 
• Lavadero Zona De Lavandería 
El lavadero para la zona de lavandería será de fibra de vidrio de una 
poza, la grifería de agua fría es tipo cromada empotrada en la pared. 
 
• Instalaciones Eléctricas 
Las instalaciones eléctricas contaran con un tablero general con tres 
llaves termomagnéticas, con tubería empotrada de PVC SEL, con 
tomacorriente e interruptores y Wall sockets con instalación de artefacto de 
iluminación de tipo económico en salidas de luz. 
 
• Instalaciones Sanitarias 
Las instalaciones sanitarias contaran con una red de desagüe de 
tubería de PVC SAL de 4" y 2" de diámetro, con caja de registro que evacuara 
a la red pública; red de tubería de PVC SAP roscada de y de diámetro para 
conexión a la red pública de agua potable, con instalación de aparatos de 












• Obras Preliminares: 
Antes de dar inicio a la obra se procedió a adecuar el proyecto a las 
medidas del módulo mediante un trazo alternativo. Aprobado el Proyecto y/o 
el replanteo se iniciarán las excavaciones suficientes para la cimentación de 
la obra. 
 
• Movimiento de Tierras: 
Se procedió a realizar la excavación manual con una profundidad 
mínima de 0.80ml. Desde el nivel del terreno natural, y un ancho de 0.80 ml.  
La excavación para las zapatas se realiza manualmente teniendo como 
medida 0.80m x 0.80. Profundidad variable a razón de 0.45 ml como mínimo, 
trabajando desde el nivel del terreno natural. 
 
• Cimentación: 
La cimentación es corrida y tiene como profundidad mínima 0.80 ml 
desde el nivel de terreno natural, se utilizará concreto ciclópeo: hormigón en 
porción 1:10 + 30% de piedra grande (máximo 6¨), dicho cimiento tiene un 
margen mínimo de 0.50 ml en todos los ejes. El batido de las materias se 
realizará mediante mezcladora, para la realización del concreto se utilizará 
agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de material orgánico y otras 
impurezas que puedan dañar el concreto. 
 
• Sobrecimiento: 
Los sobrecimientos son de concreto ciclópeo cemento: hormigón en 
proporción 1:8 con el 25% piedra mediana (3" máximo) dicho sobre cimiento 
tiene un ancho mínimo de 0.15cm en todos los ejes el vaciado se interrumpirá 
en la zona de las columnas y se utilizará obligatoriamente como agregados: 









Las zapatas son de concreto ciclópeo con una fc=210 kg/cm2 con una 
proporción de 1:8 de piedra chancada o zarandeada de "más arena gruesa. 
Tendrán una dimensión de 0.80 x 0.80 x 0.40 (variable) trabajando desde el 
nivel del terreno natural se realizará un solado de concreto con una fc=100 
kg/cm2 de un espesor de 2", la cual llevará una malla hecha de acero fy=4200 




Los tipos de columnas están definidos en función a su sección y 
refuerzo de acero: El acero a utilizar será acero corrugado grado 60° fy=4200 
kg/cm2. 
Las columnas principales tienen una sección de C-1 0.30 x 0.30, usaran 
como mínimo en las C-1: 4 Ø ½ “. Todos los tipos de columnas utilizaran 
estribos de Ø ¼ ¨ y su distribución será de la siguiente manera: 1@0.05cm; 
4@0.10cm y el resto @0.20 que están especificados en los planos de 
estructura. 
 
Las columnas serán vaciadas conjuntamente con los muros para el 
confinamiento estructural respectivo; el concreto será una mezcla de agua, 
cemento arena gruesa y piedra chancada ½ ¨ (preparados en una mezcladora 
mecánica de concreto) con una resistencia mínima de Fc = 210kg/cm2  
 
• Vigas: 
Las vigas que se construirán serán vigas planas de concreto armado 
(arena y piedra chancada de ½ ¨) Se utilizará y se empleará acero corrugado 









• Losa aligerada: 
La estructura horizontal de cubierta se revuelve mediante vigas planas 
y losa aligerada convencional de concreto armado (arena y piedra chancada 
½ ¨). 
Se utilizará y se colocará acero grado 60° fy=4200 kg/cm2 como 
refuerzo en las losas aligeradas, tanto en las vigas principales como en las 
viguetas de confinamiento de los ladrillos. 
Se utilizará ladrillos huecos de concreto de 15x30x30. y en 
unidireccional, cuidando su nivelación y alineamiento con el uso de cordeles, 
observando la separación para la colocación de la vigueta. El concreto es una 
mezcla de agua, cemento arena gruesa y piedra chancada ½ ¨ (preparados 
en una mezcladora mecánica de concreto) con una resistencia mínima de Fc 
= 210kg. /cm2. La losa construida será curada con agua potable, durante los 
siguientes siete días mínimo-posteriores a su vaciado. 
 
• Falso piso y Piso Terminado: 
Se realizará un falso piso y piso terminado +0.10cm a razón del nivel 
de terreno natural, de concreto con una mezcla en proporción a 1:8 con un 
espesor mínimo de 3", con acabado de cemento pulido. 
 
d. INSTALACIONES ELECTRICAS 
• Tipo de Suministro: 
Se cuenta con 1 solo suministro Monofásico 
 
• Suministro Monofásico: 
El proyecto tiene un medidor de energía Monofásico para 3 niveles 
construidos de las siguientes características: 
Tensión nominal: Alterna, 220 V 
Acometida: Aérea 
Número de fases: Monofásica de 02 hilos 






• Medidor de Energía: 
En acuerdo a los requisitos de la edificación y según se mira en los 
planos, la acometida Monofásica se deriva desde la red secundaria del 
suministro de Electricidad, Hidrandina S.A., y llegará a una caja porta medidor 
y Medidor Monofásico electrónico de registro general de la vivienda desde allí 
con un alimentador se derivará al tablero general (tablero general de 
distribución TG). 
 
• Alimentadores, Subalimentadores y Tomacorriente: 
El alimentador desde el tablero General TG, será del tipo empotrado en 
piso y/o pared mediante electroductos de PVC y cables tipo THW según 
especificaciones de los planos. 
El tablero general TG ira empotrado en muro, frente muerto con puerta 
y chapa. 
 
• Instalaciones de Alumbrado y Tomacorriente: 
A. Instalaciones de Alumbrado. – 
Las instalaciones de alumbrado de la edificación proyectada son del 
tipo empotrado en techo y/o pared, mediante electroductos de PVC. 
 
B. Instalaciones de Tomacorrientes y Fuerza. - 
Las instalaciones de tomacorrientes y fuerza de la edificación 
proyectada serán del tipo empotrado en piso y/o pared. 
 
Tabla 42 Suministro Monofásico 
Suministro Monofásico 
TIPO DE CARGA  MÁXIMA DEMANDA (watts) 
TABLERO TG 900 
TOTAL 900 
 





Se halla que la Máxima Demanda del proyecto es a 750 watts, 
suministrada al poste más próximo de la Red de servicio Particular. 
 
• Alimentador general: 
Es el grupo de tubos de PVC, conductores de cobre y cajas de 
PVC que van desde el medidor del concesionario de electricidad hasta 
el tablero general, el cual contará con tres llaves termo magnéticas, se 
deberá utilizar alambre TW-80450/750 V 12 AWG o similar. 
 
• Interruptor Simple: 
Es el conjunto de tubos PVC SEL, canales y accesorios PVC, 
conductores de cobre y cajas PVC empotradas y/o adosados en la 
pared, al cual se le suma un ensamble de los interruptores simples con 
placas de baquelita. Para unir los conductores eléctricos se utilizará 
cinta de aislante eléctrica marca ЗМ. 
 
• Tomacorriente Simple: 
Es el grupo de tubos PVC SEL, canales y accesorios PVC, 
conductores de cobre y cajas PVC empotradas y/o adosados en el 
muro, al cual se le suma un ensamble de los tomacorrientes simples 
con placas de baquelita. Para unir los conductores eléctricos se 















f. INSTALACIONES SANITARIAS 
• Sistema de Agua Potable: 
El modelo de agua comprende el diseño y trazado de tuberías para 
llevar el agua potable a todos los aparatos sanitarios del módulo de vivienda, 
con capacidades equivalentes a la máxima demanda simultanea dada; los 
diámetros diseñados son de 1/2".  
El origen de abastecimiento de agua potable es la red pública, mediante 
una conexión domiciliaria de la empresa dada de servicio. 
 
• Sistema de Desagüe y Ventilación: 
El sistema de desagüe se trata del diseño y trazado de ramales 
colectoras, colectores y montantes de diámetros de 2" y 4" con capacidades 
de llevar las unidades de descarga respectivas, además se ha previsto 
registros para el sostenimiento de las redes de desagüe. 
 
• Sistema de drenaje pluvial: 
El sistema de drenaje pluvial tendrá una torta de cemento con una 
pendiente mínima del 2% y al final tendrá una hilera de ladrillo KK en la 
cual se instalará una canaleta de ½ tubo de 2" conectada a un montante 
de tubo de PVC de 2" empotrado al muro de la fachada, conectándose a 

















Tabla 43 Precios unitarios Estructurales 
Precios unitarios Estructurales 









Tabla 44 Precios unitarios Estructurales 

































Tabla 45 Precios unitarios Estructurales 

































Tabla 46 Precios unitarios Estructurales 




































Tabla 47 Precios unitarios estructurales 

































Tabla 48 Precios unitarios estructurales 
































Tabla 49 Precios unitarios de Arquitectura 

































Tabla 50 Precios unitarios de Arquitectura 
































Tabla 51 Precios unitarios de Arquitectura 

































Tabla 52 Precios unitarios de Arquitectura 

































Tabla 53 Precios unitarios de Arquitectura 
































Tabla 54 Precios unitarios sanitarios 

































Tabla 55 Precios unitarios sanitarios 

































Tabla 56 Precios unitarios sanitarios 
































Tabla 57 Precios unitarios sanitarios 
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3.3 Especificaciones técnicas (Sistema Drywall) 
 
Las especificaciones técnicas son las características que tiene 
cada partida en la construcción, la cual define las normas y exigencias 
para ser utilizados en los trabajos de obra.  
 
 
1.00 Obras preliminares 




Se trata del suministro de la mano de obra, materiales, equipos y 
la realización de las operaciones suficientes para llevar al terreno los ejes 
y niveles dados para ubicar y medir los elementos de este proyecto. 
 
   Ejecución de los trabajos 
El Contratista, deberá desarrollar los trabajos topográficos 
suficientes para el trazo y replanteo del trabajo, tales como: ubicación y 
fijación de ejes y líneas de referencia por medio de puntos ubicados en 
elementos estáticos. Los niveles y cotas de referencia indicados en los 
Planos se fijan en acuerdo a éstos y después se verifican las cotas del 
terreno. 
El Contratista tendrá la responsabilidad por el fiel y debido trazado 
y disposición de la obra en relación con los puntos originales y los niveles 
y líneas de referencia dados por el proyecto, así como de la exactitud de 











MÉTODO DE MEDICIÓN 
Dicha partida se medirá por: metro cuadrado (M2) del área trazada 
y replanteada y aprobada por el Ingeniero supervisor de acuerdo a lo 
especificado, calculado en la posición original según los planos, para 
esto, se medirá los metros cuadrado trazados necesarios para la 
realización de las obras de excavación del terreno. 
  
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por 
metro cuadrado (M2), refiriéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
 
2.00 Movimiento de tierras 
2.01 Excavación de zanjas p/ cimientos hasta h=1.00 mts de profundidad 
 
Descripción 
Las excavaciones para cimientos corridos son del tamaño precioso 
al diseño de estas estructuras. 
Previo a la realización del vaciado, se deberá dar el visto bueno a 
la excavación, además de que no se permitirá ubicar cimientos sobre 
material de relleno sin una consolidación perfecta, según la maquinaria. 
Para las tareas se calcula capas más o menos de 20 cm. 
 
El fondo de la excavación para el cimiento debe quedar impecable, 
retirando el material innecesario, en caso de que el contratista se pase de 
la profundidad establecida, no lo abastecerá con relleno del material 
suelto, si no que tendrá que usar mezclado de concreto ciclópeo 1:12. 
 
Si la durabilidad fuera escasa a la contemplada con el cálculo y la 
Napa Freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad 
de las excavaciones, el Contratista avisará de inmediato y por escrito al 





Método de medición  
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en los 
planos y siguiendo los lineamientos planteados en el expediente técnico 
El trabajo ejecutado se medirá en: metros cúbicos (M3) de material 
excavado y aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
 
Bases de pago 
El pago se dará al precio unitario del contrato que será por metro 
cúbico (M3), entendiéndose que dicho costo y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para la realización de esta partida. 
 
 
2.02 Nivelación interior y Compactación 
 
Descripción 
Conlleva el suministro de la mano de obra y herramientas menores 
para la nivelación del terreno y compactación. 
Efectuado los cortes y rellenos del terreno, se seguirá a la 
nivelación y compactación empleando para tal caso compactadora tipo 
plancha o pisones de peso suficiente para obtener el grado de 
compactación adecuada, que permita la construcción de las estructuras 
superiores. Se tomarán las pruebas de densidades de campo, para 
garantizar el grado de compactación óptimo. 
El contratista deberá tener en conocimiento que el proceso de 
compactación eficiente asegura un correcto trabajo de los elementos   de 
cimentación y que una escasa compactación repercutirá en  el 
comportamiento  total  de los  elementos estructurales. 
 
Terminados los trabajos de fundación, sobre la nivelación general 
indicado en los planos, el Contratista deberá preparar el terreno para 
colocar la capa de afirmado compactado, después recibir el falso piso y 
piso terminado adecuado, para obtener los niveles de piso terminado, y 




 Donde para la continuación de estas partidas de acabados, 
deberá contar la presente partida con la conformidad del Ingeniero 
Supervisor. 
 
Método de medición  
La medición será por metro cuadrado (M2) y el pago se dará de 
acuerdo al precio señalado en el presupuesto aprobado en dicha partida 
y a las indicaciones por el Ingeniero supervisor.  
 
Bases de pago 
El pago se efectuará según el avance mensual siendo este por 
metro cuadrado (M2) de nivelación. El Ingeniero Supervisor exigirá que 
se ejecute, hasta la correcta culminación, para que cuente con su 
conformidad.  
Comprende el suministro de la mano de obra y herramientas 
menores para efectuar dicha partida. 
 
 
3.00 Obras de concreto simple 
3.01 Cimientos corrido concreto: 1:10 + 30 % p.g. 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y 
equipos, y la ejecución de las operaciones necesarias para efectuar los 
vaciados de concreto simple de acuerdo a los planos. 
 
Esta partida se trata sobre el análisis de los elementos de concreto 
que no tiene armadura metálica. Implica también a los elementos de 
concreto ciclópeo, resultante de la suma de piedras grandes y piedras 
medianas en volúmenes determinados al concreto, según sea el caso. 
 
El concreto simple puede ser hecho con hormigón en lugar de los 
agregados fino y grueso. Se aceptará el agregado de pedrones de la 
dimensión y en porción indicada en los planos, siempre y cuando cada 




  El concreto ciclópeo será fabricado con una mezcla de cemento-
hormigón, proporción 1:10 con 30% de piedra grande no mayor de 8", 
esta dosificación deberá respetarse asumiendo el dimensionamiento 
propuesto en el plano de cimentaciones. En todo caso deberá aceptarse 
una resistencia a la compresión equivalente a 100 kg/cm2, como mínimo, 
a los 28 días de fragua. 
El vaciado se comenzará con una capa de mezcla luego irá una 
capa de piedra y así sucesivamente hasta llegar a la altura requerida. Se 
procurará que las piedras grandes no se junten unas con otras.  La cara 
plana horizontal del cimiento debe quedar a nivel con superficie rugosa. 
Los cimientos corridos serán de concreto simple con una 
proporción 1:10 de cemento - hormigón de río, a la que se añadirá no más 
de 30% de piedra grande de tamaño máximo de 8", así como para 
sobrecimiento corrido el concreto ciclópeo será fabricado con una mezcla 
de cemento-hormigón, proporción 1:10 con 30% de piedra GRANDE no 
mayor de 8". 
Se procurará que las piedras grandes no se junten unas con otras.  
La cara plana horizontal del cimiento debe quedar a nivel con superficie 
rugosa. Las dimensiones serán las indicadas en los planos. Se curará el 
concreto valiéndose agua en prudente cantidad. 
 
Método de medición  
El trabajo ejecutado se medirá por: METRO CUBICO ( M3 ) de 




 Bases de pago 
 El pago se dará al precio unitario del contrato que será por metro 
cubico (M3), entendiéndose que dicho gasto y pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 






3.02 Sobrecimiento - mezcla ch:  1:8 + 25% p.m. 
 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y 
equipos, y la ejecución de las operaciones necesarias para efectuar los 
vaciados de concreto simple de acuerdo a los planos. 
Este rubro comprende el análisis de los elementos de concreto que 
no llevan armadura metálica. Involucra también a los elementos de 
concreto ciclópeo, resultante de la adición de piedras grandes y piedras 
medianas en volúmenes determinados al concreto, según sea el caso. 
El concreto simple puede ser elaborado con hormigón en lugar de 
los agregados fino y grueso. Se aceptará la incorporación de pedrones 
de la dimensión y en cantidad indicada en los planos, siempre y cuando 
cada pedrón pueda ser envuelto íntegramente por concreto.  
El concreto ciclópeo será fabricado con una mezcla de cemento-
hormigón, proporción 1:8 con 25% de piedra mediana no mayor de 6", 
esta dosificación deberá respetarse asumiendo el dimensionamiento 
propuesto en el plano de cimentaciones. En todo caso deberá aceptarse 
una resistencia a la compresión equivalente a 100 kg/cm2, como mínimo, 
a los 28 días de fragua. 
El vaciado se comenzará con una capa de mezcla luego irá una 
capa de piedra y así sucesivamente hasta llegar a la altura requerida. Se 
procurará que las piedras grandes no se junten unas con otras.  La cara 
plana horizontal del cimiento debe quedar a nivel con superficie rugosa. 
Para sobrecimiento el concreto ciclópeo será fabricado con una 
mezcla de cemento-hormigón, proporción 1:8 con 25% de piedra mediana 
no mayor de 6". 
Se procurará que las piedras grandes no se junten unas con otras.  
La cara plana horizontal del cimiento debe quedar a nivel con superficie 
rugosa. Las dimensiones serán las indicadas en los planos. Se curará el 







Método de medición  
El trabajo ejecutado se medirá por: METRO CUBICO (M3) de 
mezcla, la cual será aprobado por el Ingeniero Supervisor de acuerdo a 
lo especificado. 
 
Bases de pago 
El pago se dará al precio unitario del contrato que será por metro 
cubico (M3), entendiéndose que dicho gasto y pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 
imprevistos suficiente para la realización de esta partida. 
 
3.03 Sobrecimiento: encofrado y desencofrado de 60 cm 
 
Descripción 
Los encofrados pueden ser de madera, acero, fibra acrílica, etc., 
cuyo objeto principal es mantener al concreto, dándole la forma requerida 
debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las normas ACI-347-
68. 
 
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 
resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rapidez 
para mantener las tolerancias especificadas. 
 
El encofrado será diseñado para aguantar con garantía todas las 
cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una 
sobrecarga de llenado inferior a 200 kg/cm². 
 
El tamaño y distanciamiento de los pies derechos y largueros 
deberá ser hallado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a 






Instantáneamente después de quitar las formas, la superficie de 
concreto deberá ser revisada cuidadosamente y cualquier irregularidad 
deberá ser cuidada para no dañarla. 
 
El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, 
almacenamiento; son de particularidad responsabilidad del Ingeniero 
contratista. 
 
Método de medición  
El trabajo realizado se medirá por superficie de estructura 
conformada, producto del ancho por la medida respectiva y traducida en 
metros cuadrados. 
 
Bases de pago 
El pago se hará al precio unitario del contrato que será por metro 
cuadrado (m2) refiriéndose que dicho gasto y pago será compensada por 
los materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
la realización de esta partida. 
 
3.03 Falso piso concreto c:h / 1:8, e=4" 
 
Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipos, 
y la ejecución de las operaciones necesarias para efectuar los vaciados 
de concreto simple de acuerdo a los planos. 
Los falsos pisos son de concreto simple con una mezcla de 
cemento -hormigón, proporción 1:8. La mezcla será hecha por equipos y 
será vaciada sin excesivo manipuleo. 
 
Es la capa de espesor 10 cm. que se vaciará sobre la capa de 
terreno correctamente nivelada y compactada y que será útil de base 
previa a la ejecución de los pisos.  Se hará con concreto de C:H en 
proporción 1:8, debiendo tener cuidado mediante el vaciado en dejar 




Método de medición  
El trabajo ejecutado se medirá por: metro cuadrado (M2) de 
mezcla, la cual será aprobado por el Ingeniero Supervisor de acuerdo con 
lo especificado. 
  
Bases de pago 
El pago se dará al precio unitario del contrato que será por metro 
cuadrado (M2), refiriéndose que dicho pago y pago será por 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 
imprevistos suficientes para la realización de esta partida. 
 
 
4.00 Obras de concreto armado 
4.01 Zapatas 
4.01.01 Zapatas: concreto f'c=210 kg/cm2. 
4.01.02 Zapatas: acero fy=4200 kg/cm2. 
Descripción 
Serán zapatas armadas lps elementos indicados en los planos, las 
dimensiones serán de acuerdo al plano, cumpliendo con lo establecido y 
calculado las proporciones de materiales y otras indicaciones. 
concreto: f’c=210 kg/cm2, las características de los elementos 
constituyentes, preparación y vaciado, remitirse a las generalidades. 
 
Método de medición  
El trabajo realizado, de acuerdo con las prescripciones anteriores 
se medirá por metro cúbico (m3) para concreto. 
  
Bases de pago 
El pago se dará al precio unitario del contrato que será por metro 
cubico (M3), entendiéndose que dicho gasto y pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e 






4.02.01 Columnas laterales, perfil cuadrado de 4"x 4" x 2.5mm 
4.02.02 Columnas centrales, perfil cuadrado de 4"x 4" x 2.5mm 
 
Descripción 
“Son tubos fabricados de acero al carbono laminado en caliente 
galvanizada, empleando el sistema de soldadura de durabilidad eléctrica 
por inducción de alta frecuencia longitudinal de perfil cuadrado”. 
 
Método de medición  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las normas y aceros Arequipa 
será por metro lineal (ml). 
  
Bases de pago 
El pago se hará por metro lineal (ml). 
 
4.02.03 Base de anclaje de columnas plancha de 0.30x0.30 x1/2” de 
espesor  
Descripción 
Son la base de las columnas galvanizadas de acero, la cual se 
instalará con pernos para la empotración de la misma, será de 0.30x0.30 
con espesor de 1/2” para una mayor rigidez. 
 
Método de medición  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las normas y aceros Arequipa 
será por unidad (Und) 
  
Bases de pago 










4.03.01 Vigas de perfil rectangular de 6"x2"x2.5mm (transversales) 
4.03.01 Vigas de perfil rectangular de 6"x2"x2.5mm (longitudinales)  
 
Descripción 
“Son tubos fabricados de acero al carbono laminado en caliente 
galvanizada, utilizando el sistema de soldadura de resistencia eléctrica 
por inducción de alta frecuencia longitudinal (ERW) De perfil rectangular, 
con la posición instalada tanto transversal y longitudinal”.  
 
Método de medición  
El trabajo realizado, de acuerdo a las normas y aceros Arequipa 
será por metro lineal (ml). 
  
Bases de pago 
El pago se hará por metro lineal (ml). 
 
4.03.03 Detalle de anclaje de encuentro de columnas con vigas 
Descripción 
Pernos post instalados en una estructura de acero para empotrar 
la viga para darle mayor rigidez. 
 
Método de medición  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las normas y aceros Arequipa 
será por unidad (Und) 
  
Bases de pago 










4.04 Plataforma base del 2do piso, cubierta 
4.04.01 Tubos rectangulares de 4"x2"x 2.5mm 
Descripción 
“El tubo rectangular de acero estructural laminado al caliente 
(LAC), presenta una soldadura interna con el sistema ERW. Es fácil de 
soldar, cortar dar forma y maquinar, sus medidas son de 4”x2”x2.5mm”.  
 
Método de medición  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las normas y aceros Arequipa 
será por metro lineal (ml). 
  
Forma de pago 
El pago se hará por metro lineal (ml). 
 
4.04.02 Plancha estriada de 3mm de espesor 
Descripción 
“Planchas de acero laminadas en caliente calidad comercial, con 
bordes de laminación o cortados, son de figuras geométricas con un 
espesor de 3mm”. 
 
Método de medición  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las normas y aceros Arequipa 
será por unidad (und). 
  
Bases de pago 





Electrodo con revestimiento rutilo, tipo celulósico, especialmente 






Método de medición  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las normas y aceros Arequipa 
será por kilogramo (kg). 
  
Bases de pago 
El pago se hará por kilogramo (kilogramo). 
 
4.04.04 Calamina tr4 
Descripción 
“Gama de paneles metálicos fabricados con acero Zincalum 
ASTM A792 para coberturas, con 4 trapecios que otorgan resistencia 
estructural”. 
 
Método de medición  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las normas y aceros Arequipa 
será por unidad (und). 
  
Bases de pago 
El pago se hará por unidad (und). 
 
5.00 Tabiques  
5.01 Tabiques de drywall 
Descripción 
“Es la denominación que se le asigna al sistema constructivo 
conformado por materiales que no requieren mezclas húmedas. El ''Muro 
seco'', está compuesto fundamentalmente por estructuras de acero 
galvanizado y placas de yeso”. 
Incluye el empastado y pintado del tabique. 
 
Componentes del Sistema 
Los componentes son básicamente los perfiles metálicos que forman 
una estructura que puede ser portante o no, las placas de yeso y/o de 




opcional fieltro de lana de vidrio utilizado como elemento aislante 
termoacústico. 
Método de medición  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores se 
medirá por metro cuadrado (m2) para concreto. 
Forma de Pago 
Bases de pago 
El pago se hará por metro cuadrado (m2)  
 
6.00 Encintado y empastado de tabiques 
6.01 Encintado y empastado de muros interiores 
6.02 Encintado Y Empastado De Cara Exterior De Tabiques 
 
Descripción 
Después de enlucir los muros de Drywall, y terminar de instalarlo en 
los espacios deseados, se procederá a encintar y empastar los muros de 
Drywall con una espátula en toda la cara interior y exterior. 
Método de medición  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores se 
medirá por metro lineal (ml) para concreto. 
Bases de pago 
El pago se hará por metro lineal (ml) para tabiqueria, según precio 
unitario del contrato. 
 
6.03 Aristas exteriores 
6.04 Aristas interiores 
 
Descripción 
Son parte del material del Drywall para armar muros interiores y 
exteriores por todo el hogar, estructura metalica por parte de este sistema 
constructivo. 
Método de medición  
El trabajo ejecutadorealizado, de acuerdo a las prescripciones 




Bases de pago 
El pago se hará por metro lineal (ml). 
 
7.00 Pisos y contrapisos 
7.01 Piso de mortero de un espesor de 2" (falso piso pulido) en 
primer nivel 
7.02 Piso de mortero de un espesor de 2" (falso piso pulido) en zona 
de baños en 2do nivel 
 
Descripción 
Se realizará un falso piso y piso terminado +0.10cm a razón del 
nivel de terreno natural, de concreto con una mezcla en proporción a 1:8 
con un espesor mínimo de 2", con acabado de cemento pulido. 
 
 
Método de medición  
El trabajo realizado, de acuerdo a las prescripciones anteriores 
se medirá por metro cuadrado (m2) para concreto. 
 
Bases de pago 
El pago se hará por metro cuadrado (m2)  
 
8.00 Revestimientos 
8.01 Enchapado en zonas humedas de cocina (lava platos y 
lavadero) 
8.02 Enchapados de pared de baño 
8.03 Enchapados de pared de ducha 
 
Descripción 
Después de los pisos terminados, se realizará a hacer el acabado en 
todos los ambientes, tanto el 1er piso como en el 2do, para la etapa final 






Método de medición  
El trabajo realizado, de acuerdo con las prescripciones anteriores se 
medirá por metro cuadrado (m2) para concreto. 
 
Bases de pago 
El pago se hará por metro cuadrado (m2)  
 
9.00 Contrazocalo 
9.01 Contrazocalo exterior de cemento pulido h=0.30mt 
 
Descripción 
El contrazócalo proyectado será de terrazo color gris y de altura 
especificada. y estará proyectado en todo el contorno de los ambientes 
exteriores. 
“Para la construcción de los contrazócalos se preparará la superficie 
en el área proyectada con el rayado previo en el momento del tarrajeo 
interior. La superficie deberá estar exenta de partículas extrañas que 
dificulten la adherencia del terrazo”. 
  
Método de medición  
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores se 
medirá por metro lineal (ml) para concreto. 
 
Bases de pago 
El pago se hará por metro lineal (ml) para tabiquería, según costos 
unitario del contrato. 
 
• Carpintería de Madera y/o metal: 
La puerta principal es de madera maciza y/o metal, tipo tablero de 4.5 
cm de espesor como mínimo de 0.90 x 2.40 ml, la puerta tiene un sobre luz de 
0.40 ml. con instalación de vidrio catedral. Presenta aplicación de antipolilla 
pintada y barnizada en ambas caras.  
Las puertas interiores son de madera contraplacadas 4cm de espesor 




vidrio catedral. Con aplicación antipolillas pintadas y barnizadas en ambas 
caras y con una altura de 2.40 ml y el ancho que varía de 0.90 ml para 
interiores,080 ml en dormitorios y 0.70 ml en baño. Las puertas de madera 
presentan un acabado barnizado a dos manos. 
 
•     Cerrajería: 
La cerradura para la puerta principal es de dos pivotes de triple avance 
(dos golpes) y para las puertas interiores las cerraduras será de tipo pomo 
(tipo perilla) de bronce antiguo/quemado interior AB. 
 
• Vidrios, Cristales y Similares: 
Las ventanas serán con marco de metal y/o marco de aluminio y vidrio 
de 6mm de espesor (sistema directo) color bronce con medidas de 1.40 x 1.00 
m para los dormitorios y sala y para el baño será de 0.60 x 0.40 con marco de 
metal y/o marco de aluminio y vidrio catedral incoloro especificado en los 
planos de arquitectura A-01. y en fresquillos de puertas es catedral simple. 
 
• Pintura y Afines: 
Se pintará el muro exterior con pintura látex, se usará (base) pintura 
temple y se aplicará sobre una superficie limpia de polvo o impurezas, se dará 
un mínimo de dos manos de pintura en cualquiera de sus aplicaciones 
previamente la superficie revestida se tratará con imprimante como base 
principal de la pintura. 
El zócalo en fachada se pintará con pintura látex. 
 
 
• Aparatos y Accesorios Sanitarios: 
Inodoro + Accesorios: 
En los servicios higiénicos consta de inodoro de tanque bajo - taza y 
tanque de color blanco, de calidad certificada. Dicho aparato está sujeto 






• Lavatorio + Grifería: 
El lavatorio será de loza vitrificada blanca, de calidad certificada. 
El lavatorio está sujeto a la pared mediante uñas de fierro fundido 
atornillado con tirafones sobre tarugos de plástico. 
La grifería correspondiente a una llave de agua fría para lavadero 
esférica ½¨ 150 lb, semipesado cromada conectada al punto de agua mediante 
un tubo de abasto de aluminio trenzado ½¨ M X ½ ¨ H X 40 cm. 
 
• Ducha Cromada + Llave: 
La regadera es de plástico cromado conectado a un punto para agua 
fría mediante un brazo de bronce galvanizado cromado, la llave para agua fría 
de la ducha de ½ ¨ 150 lb, de bronce semipesado. 
 
• Lavadero de Cocina + Grifería  
El lavadero de cocina será de acero inoxidable, el cual tiene escurridor 
y una poza, la grifería de agua fría es tipo pico de ganso cromada empotrada 
en la pared. 
 
• Lavadero Zona De Lavandería 
El lavadero para la zona de lavandería será de fibra de vidrio de una 
poza, la grifería de agua fría es tipo cromada empotrada en la pared. 
 
• Instalaciones Eléctricas 
Las instalaciones eléctricas contaran con un tablero general con tres 
llaves termomagnéticas, con tubería empotrada de PVC SEL, con 
tomacorriente e interruptores de baquelita y Wall sockets con instalación de 
artefacto de iluminación de tipo ahorrador en salidas de luz. 
• Instalaciones Sanitarias 
Las instalaciones sanitarias contaran con una red de desagüe de 
tubería de PVC SAL de 4" y 2" de diámetro, con caja de registro que evacuara 
a la red pública; red de tubería de PVC SAP roscada de y de diámetro para 
conexión a la red pública de agua potable, con instalación de aparatos de 




• Tipo de Suministro: 
Se cuenta con uno solo suministro Monofásico 
 
• Suministro Monofásico: 
El proyecto tiene 1 medidor de energía Monofásico para 3 niveles 
construidos de las siguientes características: 
. Tensión nominal: Alterna, 220 V 
. Acometida: Aérea 
. Número de fases: Monofásica de 02 hilos 
. Frecuencia: 60 Hz 
 
• Medidor de Energía: 
“De acuerdo a los requerimientos de la edificación y según se observa 
en los planos, la acometida Monofásica se deriva desde la red secundaria del 
suministro de Electricidad, Hidrandina S.A.”, y llegará a una caja porta medidor 
y Medidor Monofásico electrónico de registro general de la vivienda desde allí 
con un alimentador se derivará al tablero general (tablero general de 
distribución TG). 
 
• Alimentadores, Sub - alimentadores y Tomacorriente: 
El alimentador desde el tablero General TG, será del tipo empotrado en 
piso y/o pared mediante electroductos de PVC y cables tipo THW según 
especificaciones de los planos. 
El tablero general TG estará empotrado en muro, frente muerto con 
puerta y chapa. 
 
 
 Instalaciones de Alumbrado y Tomacorriente: 
C. Instalaciones de Alumbrado. – 
Las instalaciones de alumbrado de la edificación proyectada son del 






D. Instalaciones de Tomacorrientes y Fuerza. - 
Las instalaciones de tomacorrientes y fuerza de la edificación 
proyectada serán del tipo empotrado en piso y/o pared. 
 
Tabla 62 Suministro Monofásico 
Suministro Monofásico 
TIPO DE CARGA  MÁXIMA DEMANDA (watts) 
TABLERO TG 900 
TOTAL 900 
 
Fuente: Norma Técnica E.M 0.10 
 
Determinamos que la Máxima Demanda del proyecto es igual a 750 
watts, suministrada desde el poste más próximo de la Red de servicio 
Particular. 
 
• Alimentador general: 
Es el conjunto de tubos de PVC, conductores de cobre y cajas 
de PVC que van desde el medidor del concesionario de electricidad 
hasta el tablero general, el cual contará con tres llaves termo 
magnéticas, se deberá utilizar alambre TW-80450/750 V 12 AWG o 
similar. 
 
• Interruptor Simple: 
Es el conjunto de tubos PVC SEL, canales y accesorios PVC, 
conductores de cobre y cajas PVC empotradas y/o adosados en la 
pared, al cual se le adiciona un ensamble de los interruptores simples 
con placas de baquelita. Para unir los conductores eléctricos se 








• Tomacorriente Simple: 
“Es el conjunto de tubos PVC SEL, canales y accesorios PVC, 
conductores de cobre y cajas PVC empotradas y/o adosados en la 
pared, al cual se le adiciona un ensamble de los tomacorrientes 
simples con placas de baquelita”. Para unir los conductores eléctricos 
se utilizará cinta de aislante eléctrica marca 3M. 
 
• Sistema de Agua Potable: 
“El sistema de agua comprende el diseño y trazado de tuberías 
para conducir el agua potable a todos los aparatos sanitarios del 
módulo de vivienda, con capacidades equivalentes a la máxima 
demanda simultanea respectiva; los diámetros diseñados son de 1/2".  
La fuente de abastecimiento de agua potable es la red pública, 
mediante una conexión domiciliaria de la empresa prestadora de 
servicio. 
 
• Sistema de Desagüe y Ventilación: 
“El sistema de desagüe comprende el diseño y trazado de 
ramales colectoras, colectores y montantes de diámetros de 2" y 4" con 
capacidades de conducir las unidades de descarga respectivas, 
















Tabla 63 Precios unitarios estructurales 




































Tabla 64 Precios unitarios estructurales 




































Tabla 65 Precios unitarios estructurales 




































Tabla 66 Precios unitarios estructurales 




































Tabla 67 Precios unitarios estructurales 




































Tabla 68 Precios unitarios estructurales 




































Tabla 69 Precios unitarios de arquitectura 




































Tabla 70 Precios unitarios de arquitectura 




































Tabla 71 Precios unitarios de arquitectura 




































Tabla 72 Precios unitarios de arquitectura 



































Tabla 73 Precios unitarios de arquitectura 




































Tabla 74 Precios unitarios sanitarios 




































Tabla 75 Precios unitarios sanitarios 




































Tabla 76 Precios unitarios sanitarios 




































Tabla 77 Precios unitarios sanitarios 




































Tabla 78 Precios unitarios eléctricos 




































Tabla 79 Precios unitarios eléctricos 




































Tabla 80 Precios unitarios eléctricos 




































Tabla 81 Precios unitarios eléctricos 






















































































































































































0.15 2.67 0.15 2.88 0.15












































































P4 0.70 2.40 1







TIPO ANCHO ALTO ALF CANT
1.40 1.40 1.10V1
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Ø 1/4" : 1 @ 0.05,  




 5 @ 0.10,  
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONCRETO           
ACERO              
CONCRETO CICLOPEO   
CIMIENTO   
F'c=210Kg/cm2
Fy= 4200Kg/cm2
Fc=C/H 1:10+30%PG Tamaño Maximo 6"
SOBRECIMIENTO   Fc=C/H 1:8+25%PM Tamaño Maximo 3"
RECUBRIMIENTOS 
COLUMNAS Y VIGAS =2.5cm
ALIGERADO        =2.0 cm
SOBRECARGAS (S/C)
PRIMER PISO       =200Kg/m2
ALBAÑILERIA      Fm=55Kg/cm2
MORTERO TIPO M CON ESPESOR DE JUNTAS HORIZONTALES 
Y VERTICALES : 1cm
MUROS PORTANTES SERAN LEVANTADOS CON LADRILLO MACIZO
Y SE VACEARAN LAS VIGAS DIRECTAMENTE SOBRE LOS MUROS
PORTANTES Y LAS COLUMNAS ENTRE MUROS DENTADOS




Normas Peruanas de Diseño
Sismorresistente
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LOSA ALIGEDARA




































 C-1  C-1  C-1
 C-1  C-1  C-1
 C-1  C-1  C-1





































































































































































































2 ESTRIBOS EN NUDOS
FALSO PISO
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-TODOS LOS CONDUCTORES SERAN DE COBRE ELCTRIFICADO DE 99.99 % DE CONDUCTIBILIDAD
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
-TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TERMOPLASTICO (TW)
-EL MINIMO CONDUCTOR QUE SE ENPLEARA SERA EL DE 2.5 mm2 DE SECCION
-TODAS LAS TUBERIAS SERAN DE POLIVILINO (PVC) DEL TIPO STANDAR AMERICANO PESADO (SAP)
-TODOS LOS TOMACORRIENTES A LOS QUE LLEGUEN MAS DE 3 CONDUCTORES USARAN UNA CAJA
 DE SALIDA  CUADRADA DE 100X100
-TODAS LAS CAJAS DE SALIDA SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO
-EL TABLERO DE DISTRIBUCION SERA EMPOTRADO  DE FIERRO GALVANIZADO Y SE USARAN
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS CON EL AMPERAJE INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILIAR
C-1













FUTURO POZO A TIERRA
2x30A
ACOMETIDA DE HIDRANDINA











SEGUN REGLA 050 - 200  PARA UNIDAD DE VIVIENDA
2,500 W
2,500 WCarga Básica
El cálculo de la carga de la vivienda es 2 500 W  lo que equivale a 11.36  A con suministro monofásico de
220 V y considerando un factor de potencia 1.
De acuerdo a la Regla 050-200-(1) (b) la mínima capacidad de los conductores de la acometida y del
alimentador deberá ser de 40 A .
El dispositivo de protección contra sobrecorrientes deberá ser de 30 A.
DE CORRIENTE DE DEFECTO S/ESPECIF.
INTERRUPTOR DIFERENCIAL CON CAPACIDAD PARA 30 mA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO S/ESPECIF.
INTERRUPTOP TRIPLE h=1.20 m.
SALIDA PARA POZO PUESTA A TIERRA
ELECTRODUCTO EMPOTRADO POR PISO/PARED (ELECT.)
ELECTRODUCTO EMPOTRADO POR TECHO (ELECTRICIDAD)
TOMACORRIENTE MONOFASICO BAJO h=0.40m./ALTO h=1.20 m.
TABLERO EMPOTRADO PARED h= 1.50 m.
SALIDA CENTRO DE LUZ-TECHO
SALIDA BRAQUETE-PARED h= 2.00 m.
CAJA PORTAMEDIDOR
SALIDA CAJA DE PASO







SALIDA PARA TELEFONO PRINCIPAL h=0.40 m.
SALIDA PARA ANTENA TV h=0.40 m.
PULSADOR  /  TIMBRE
ESC: 1/50
























































































DETALLE DE CAJA DE REGISTRO
A
MORTERO 1:4
TARRAJEO DE e=0.05 m.
A






CORTE A - A
Tipo 1/2 caña
MORTERO 1:4




Malla Ø 1/4" @ 0.10 m.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESAGUE
-LAS TUBERIAS DE AGUA SE LLENARAN DE AGUA DESPUES DE TAPONEAR
-SE VERIFICARA EL FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO 
-LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE PVC - SAP Y SERAN LLENADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL
-LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERAN DE PVC - SEL Y SERAN SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL
-LAS MONTANTES DE DESAGUE Y LAS TUBERIAS DE VENTILACION QUE LLEGUEN A LA AZOTEA 
 LAS SALIDAS PERMANECIENDO EN DUCTO 24 HORAS SIN PERMITIR ESCAPES
 DEBERAN SER PROLONGADAS POR ENCIMA DEL PISO TERMINADO HASTA UNA ALTURA
NO MENOR DE 1.80  POR TRATARSE DE UNA AZOTEA ACCESIBLE
LEYENDA
SIMBOLO DESCRIPCION





REGUISTRO ROSCADO DE BRONCE 4"
SUMIDERO
INSTALACION DESAGUE
CAJA DE REGUISTRO DE 12" X 24"
CODO 90°

















































Sube Tuberia  de  agua 1/2 
-LA RED INTERIOR DE AGUA SERA DE PVC PARA AGUA FRIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA
-LAS VALVULAS DE COMPUERTA SERAN DE  PVC
-LAS PRUEBAS SE PROCEDERAN CON UNA BOMBA DE MANO  HASTA LOGRAR UNA PRESION DE 
12 lb/pul2  DURANTE 15 MINUTOS
-LAS TUBERIAS DE AGUA SERAN DE PVC -SAP SERAN SELLADO CON PEGAMENTO ESPECIAL
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0.10 2.67 0.10 3.03 0.10
Parante metalico
























 PLANTA TABIQUE DE DRYWALL
.60























e = 6 mm
PLACA FIBROCEMENTO
EXTERIOR









































































































































cuadro de viga VC.S-1
Estribos: Ø3/8" 2@5, 6@10, rsto @20
Arm. inf.: 3 Ø1/2"
Arm. sup.: 3 Ø1/2"
35
20
cuadro de zapata Z-1
60
60 ANCHO LARGO PROFUNDIDAD
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TECHO METALICO

























































A A A A A
A A A A A




CON PERFIL METALICO EN RIEL
DETALLE JUNTA









Placa de Drywall Placa de Drywall
e= 1/2"
Parante
  DETALLE DE COLOCACION DE PARANTES EN UNIONES
ESCALA : 1/12.5
Encuentro en "T"Encuentro en "L"
placha estriada de 3mm
tubo rectangular de 4" x 2"
Detalle de  techo 1 piso
"A" - VIGA 6"x2"x2.50mm
"B" - Tub Rect 4"x2"x2.50mm
Piso de plancha estriada 3 mm
Detalle 1
TECHO METALICO























A A A A A
A A A A A
A A A A A
AA
3.13
B B B B B
B B B B B B
DETALLE DE UNION 
SUPER TECHO TR-4 



























e = 6 mm
PLACA SUPERBOARD 1.22x2.44M





























































DE VIDRIO PARA JUNTA
CINTA PAPEL O FIBRA
ACERO GALVANIZADO
PARANTE DE
PLACA GYPLAC 1.22 x 2.44 M
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L E Y E N D A
D E S C R I P C I O N
Pozo de puesta a tierra, con varilla de cobre de 5/8"x2.40 m.
Salida para lámpara de iluminación dicroica 1x12W, 220V. Empotrada en techo.
Salida para lámpara de iluminación 2x26W, 220V. según indicación.




Buzón de conc. parta distribución - Eléctrica
Caja de Toma Tipo - F
Contador de Energía Eléctrica.
Caja Cuadrada de f°g° - 150x150x75mm. 
Salida en pared, para artefacto de iluminación. Adosado. 
Caja Octogonal de f°g° - 100x55mm. 
3S / 3S2
Salida para equipo telefonico.
Indicador de salida de luces de emergencia. 
BC Buzon de conc. para distribución - TV cable y telefonico
M Motor de inducion, TRIFÁSICO, 380V, 3Ø, 60Hz. 
Salida de interruptor simple/doble. 
Salida de interruptor conmutado (3 vías). Simple/Doble
Interruptor diferencial de 30mA sensibilidad, 2P, 440Vca 
Interruptor termomagnético, 2P, 20kA de ruptura 
Salida para Tomacorriente c/L.T., a  0.40 m.s.n.p.t. 
Tubería PVC-SAP, Ø3/4"(20mm.), Circuito de Teléfono.
Tubería PVC-SAP, Ø3/4"(20mm.), Circuito de Tomacorriente.
Tubería PVC-SAP, Ø3/4"(20mm.), Circuito de Alumbrado.
Tubería PVC-SAP, Ø3/4"(20mm.), Circuito de Alumbrado de Emergencia.
S(x) / S2(x,y)
Salida para artefacto de iluminación, tipo led 2x36W, 220V. según indicación.
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ESCALA:        
ISINGENIERIA- INSTALACION SANITARIAS 
UNIVERSIDAD PRIVADA
ANTENOR ORREGO




"ANALISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DRYWALL Y EL SISTEMA
LEON ANGULO TORIBIO APOLINAR
CARRERRA:
ING. CIVIL
VILCA PIMENTEL CHRISTIAN GABRIEL






L E Y E N D A
CAJA DE REGISTRO
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